

УТВЕРЖДЕН

Протоколом Совета по управлению проектами
при Губернаторе Ямало-Ненецкого автономного
округа от «12» декабря 2018 года № 13
(в ред. Протокола от «07» августа
2019 года № 3)

П А С П О Р Т

регионального проект Ямало-Ненецкого автономного округа
«Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек»

1. Основные положения

Наименование национального проекта	Национальный проект «Демография»		
Краткое наименование регионального проекта	Укрепление общественного здоровья	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019-31.12.2024
Старшее должностное лицо	Бучкова Т.В. - Заместитель Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа		
Руководитель регионального проекта	Новиков С.В. - Директор департамента здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа		
Администратор регионального проекта	Трапезников К.М. - Первый заместитель директора департамента здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа		
Соисполнитель регионального проекта	Л.А. Нечепуренко - Руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребления и благополучия человека по Ямало-Ненецкому автономному округу		
Связь с государственными программами ЯНАО	Государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие здравоохранения на 2014 - 2021 годы», утвержденная постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 № 1142-П		

2. Цели и показатели регионального проекта

Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола), Литр чистого (100%) спирта										
1.	Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола), литр чистого (100%) спирта	Основной показатель	8,4	31.12.2016	8,1	8,0	7,9	7,8	7,7	7,6
Смертность мужчин в возрасте 16-59 лет, на 100 тысяч человек										
2.	Смертность мужчин в возрасте 16-59 лет, на 100 тыс. населения человек	Основной показатель	591,0	31.12.2017	540,0	527,0	520,5	500,0	486,0	470,0
Смертность женщин в возрасте 16-54 лет, на 100 тыс. человек										

3.	Смертность женщин в возрасте 16-54 лет, на 100 тыс. человек	Основной показатель	146,8	31.12.2017	145,3	144,6	143,0	142,0	141,0	140,0
Обращаемость в медицинские организации по вопросам здорового образа жизни (тысяч человек), Тысяч человек										
4.	Обращаемость в медицинские организации по вопросам здорового образа жизни (тыс.человек), Тысяч человек	Дополнительный показатель	6,4	31.12.2017	7,1	7,6	8,6	9,5	10,4	11,4

№ п/п	Наименование задачи и результата	Срок	Характеристика результата
------------------	---	-------------	----------------------------------

3. Задачи и результаты регионального проекта

Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек

1. **Результат федерального проекта:** Разработаны и приняты нормативные правовые акты и методические документы по вопросам ведения гражданами здорового образа жизни, основанные на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения, включая создание на базе центров здоровья и центров медицинской профилактики, центров общественного здоровья:

на 01.12.2019 – 1 шт.;

на 01.12.2020 – 1 шт.

Характеристика результата федерального проекта: Будут приняты нормативные правовые акты, основанные на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения и направленные на:

- охрану здоровья граждан от табачного дыма и последствий потребления табака, а также электронных сигарет;
- снижение потребления алкоголя;
- йодирование пищевой поваренной соли в целях профилактики заболеваний, связанных с дефицитом йода;
- сокращение потребления сахара и соли, ликвидацию микронутриентной недостаточности.

Будет разработана Концепция осуществления государственной политики противодействия потреблению табака в Российской Федерации.

Будет разработана и утверждена приказом Минздрава России новая модель организации и функционирования центров общественного здоровья, в том числе будут разработаны и утверждены (одобрены) Минздравом России в установленном порядке:

- порядок организации и функционирования центров общественного здоровья, а также рекомендуемые нормативы по их размещению;
- требования к штатной численности и оснащению центров общественного здоровья;
- усовершенствованные формы учетно-отчетной документации, включая усовершенствованный паспорт здоровья и порядок его выдачи;
- усовершенствованные требования к сбору статистической информации о деятельности центров общественного здоровья, включая соответствующие формы документов и порядок их предоставления.

	Будет разработан комплекс мер с целью обеспечения подготовки специалистов по специальности «общественное здоровье», основанной на лучших международных подходах и включающей изучение широкого круга вопросов профилактики заболеваний, укрепления здоровья населения. В медицинских вузах будут созданы кафедры и факультеты общественного здоровья с использованием имеющихся ресурсов. В штатное расписание органов государственной власти субъектов РФ, а также органов местного управления будут включены штатные единицы специалистов по общественному здоровью. Будет разработана и утверждена совместным приказом Минздрава России и Росстата методика оценки среднедушевого потребления алкоголя, включая незарегистрированное потребление спиртосодержащей продукции.
1.1.	Результат регионального проекта: Разработан и направлен в законодательный орган государственной власти нормативный правовой акт об установлении дополнительных ограничений розничной продажи алкогольной продукции: на 31.12.2019 – 1 шт. Характеристика результата регионального проекта: Разработка проекта правового акта в соответствии с федеральными нормативными актами, направленного на ограничение розничной продажи алкогольной продукции.
2.	Результат федерального проекта: Обеспечен доступ населения к отечественным пищевым продуктам, способствующим устранению дефицита микро- и макроэлементов, в том числе усилен лабораторный контроль за показателями качества пищевой продукции и соответствия ее принципам здорового питания: на 15.12.2019 – 30 проц.; на 15.12.2020 – 35 проц.;

	на 15.12.2021 – 40 проц.; на 15.12.2022 – 50 проц.; на 15.12.2023 – 55 проц.; на 15.12.2024 – 60 проц. Характеристика результата федерального проекта: В целях оценки эффективности указанных выше результатов в 2024 году будет проведен анализ наличия возможности у населения приобретать пищевую продукцию отвечающую принципам здорового питания, что позволит дать заключение по обеспеченности населения доступом к таким продуктам и сформировать необходимые мероприятия по коррекции питания. Подведомственными Роспотребнадзору центрами гигиены и эпидемиологии будет проведен лабораторный контроль за показателями качества пищевой продукции, что позволит выявить ее соответствие критериям качества и принципам здорового питания. Подведомственными Роспотребнадзору центрами гигиены и эпидемиологии будет проведен лабораторный контроль за показателями качества пищевой продукции.
2.1.	Результат регионального проекта: Обеспечен доступ населения к отечественным пищевым продуктам, способствующим устранению дефицита микро- и макроэлементов, в том числе усилен лабораторный контроль за показателями качества пищевой продукции и соответствия ее принципам здорового питания: на 15.12.2019 – 30 проц.; на 15.12.2020 – 35 проц.; на 15.12.2021 – 40 проц.; на 15.12.2022 – 50 проц.; на 15.12.2023 – 55 проц.; на 15.12.2024 – 60 проц. Характеристика результата регионального проекта: Анализ наличия возможности у населения приобретать пищевую продукцию отвечающую принципам здорового питания, что позволит дать заключение по обеспеченности населения доступом к таким продуктам и сформировать необходимые мероприятия по коррекции

	питания.
3.	Результат федерального проекта: Доля аудитории граждан старше 12 лет, охваченной коммуникационной кампанией по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: на 31.12.2019 – 75 проц.; на 31.12.2020 – 75 проц.; на 31.12.2021 – 70 проц.; на 31.12.2022 – 75 проц.; на 31.12.2023 – 75 проц.; на 31.12.2024 – 75 проц. Характеристика результата федерального проекта: НМИЦ профилактической медицины Минздрава России будут проведены конкурсные процедуры и заключены государственные контракты на проведение информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий. Будет представлен отчет о проведении информационно-коммуникационной кампании. Основными направлениями информационно-коммуникационной кампании будут являться: пропаганда сокращения потребления алкоголя; пропаганда сокращения потребления табака, а также иных форм потребления никотина; пропаганда ответственного отношения к рациону питания; пропаганда ответственного отношения к репродуктивному здоровью и повышение приверженности вакцинации. НМИЦ профилактической медицины Минздрава России в 2019 году будет проведен ежегодный Всероссийский форум по общественному здоровью, участие в котором приняли не менее 500 представителей из медицинских, образовательных и научных организаций, органов государственной власти, включая органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, общественных объединений и некоммерческих организаций.
3.1.	Результат регионального проекта: Доля аудитории граждан старше 12 лет, охваченной коммуникационной кампанией по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети

«Интернет»:

на 31.12.2019 – 75 проц.;
 на 31.12.2020 – 75 проц.;
 на 31.12.2021 – 70 проц.;
 на 31.12.2022 – 75 проц.;
 на 31.12.2023 – 75 проц.;
 на 31.12.2024 – 75 проц.

Характеристика результата регионального проекта: Проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на пропаганду сокращения потребления алкоголя; сокращения потребления табака, а также иных форм потребления никотина; пропаганду ответственного отношения к рациону питания; пропаганду ответственного отношения к репродуктивному здоровью и повышение приверженности вакцинации, при методическом сопровождении Центра медицинской профилактики.

Выпуск в эфир не менее 1000 телевизионных и радио программ; тиражирование не менее 100 000 экземпляров информационных материалов по пропаганде здорового образа жизни.

Создание и обслуживание интернет-портала, посвященного здоровому образу жизни для населения Ямало-Ненецкого автономного округа и обеспечение его посещаемости.

Проведение массовых мероприятий и акций по обеспечению информирования населения по вопросам здорового образа жизни, профилактике хронических неинфекционных заболеваний в рамках Всемирных дней здоровья:

-проведение месяца борьбы с онкологическими заболеваниями

«Вместе против рака» (4 февраля – Всемирный день борьбы против рака);

- «Марафон здоровья», акция приурочена к Всемирному дню здоровья (7 апреля);

- «Бирюзовая лента», акция приурочена к Всемирному дню без табака (31 мая);

- «Здоровое сердце», акция приурочена к Всемирному дню сердца (26 сентября);

- «Стоп, инсульт!», акция приурочена к Всемирному дню борьбы с инсультом (29 октября);

-и др.

Подведение промежуточных итогов информационно-коммуникационной кампании.

4. **Результат федерального проекта:** Реализованы региональные программы по формированию приверженности здоровому образу жизни с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений:

на 15.12.2024 – 85 шт.

Характеристика результата федерального проекта: В 2019 году будет разработан Минздравом России и принят Правительством Российской Федерации нормативный правовой акт, регламентирующий предоставление субсидий региональным органам исполнительной власти в сфере охраны здоровья на реализацию мероприятий с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений по формированию приверженности здоровому образу жизни, включая снижение вредного потребления алкоголя, борьбу с курением и профилактику репродуктивного здоровья.

Согласно указанным правилам Минздравом России с 2020 года будут заключены соглашения с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и предоставлены соответствующие субсидии, которые будут на конкурсной основе распределены некоммерческим организациям и волонтерским движениям.

Минздравом России с привлечением ФГБУ «НМИЦ профилактической медицины» Минздрава России будет проводиться ежегодный мониторинг результатов реализации региональных проектов, по итогам которого будут разработаны и размещены на сайте Минздрава России с организационно-методическим сопровождением НМИЦ профилактической медицины Минздрава России рекомендации по наилучшим практикам реализации волонтерства в сфере охраны здоровья.

4.1.	Результат регионального проекта: В Ямало-Ненецком автономном округе реализованы региональные программы по формированию приверженности здоровому образу жизни с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений: на 15.12.2019 – 1 шт.; на 15.12.2020 – 1 шт.; на 15.12.2021 – 1 шт.; на 15.12.2022 – 1 шт.; на 15.12.2023 – 1 шт.; на 15.12.2024 – 1 шт. Характеристика результата регионального проекта: Проведение конкурса по отбору проектов на предоставление субсидий некоммерческим организациям, реализующих проекты по формированию приверженности здоровому образу жизни, размещение лучших проектов на официальном сайте департамента здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа. Заклучение соглашения между департаментом здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа и социально ориентированной некоммерческой организацией победившей в конкурсе на предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на осуществление деятельности в сфере здравоохранения в Ямало-Ненецком автономном округе. Реализация региональной программы по формированию приверженности здоровому образу жизни с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений.
------	---

5.	Результат федерального проекта: Обеспечено не менее 150 тысяч просмотров телевизионных и радиопрограмм, телевизионных документальных фильмов, Интернет-сайтов, направленных на пропаганду здорового образа жизни, физической культуры, спорта и здорового питания: на 15.12.2019 – 0 тыс. шт; на 31.12.2019 – 150 тыс. шт. Характеристика результата федерального проекта: Обеспечено не менее 150 тысяч просмотров телевизионных и радиопрограмм, телевизионных документальных фильмов, Интернет-сайтов, направленных на пропаганду здорового образа жизни, физической культуры, спорта и здорового питания.
5.1.	Результат регионального проекта: В 2019 году будет обеспечено размещение в эфире теле- и радиоканалов, на интернет-сайтах государственных и муниципальных СМИ Ямало-Ненецкого автономного округа не менее 600 тематических сюжетов, публикаций направленных на пропаганду здорового образа жизни, физической культуры, спорта и здорового питания: на 15.12.2019 – 0 тыс. шт; на 31.12.2019 – 600 шт. Характеристика результата регионального проекта: В рамках муниципальных и государственных программ Ямало-Ненецкого автономного округа в телевизионных и радиопрограммах, на Интернет-сайтах государственных и муниципальных СМИ будет осуществлено производство сюжетов, публикаций, направленных на пропаганду здорового образа жизни, физической культуры, спорта и здорового питания.

6.	Результат федерального проекта: Тираж периодических печатных изданий, реализовавших проекты, направленные на пропаганду здорового образа жизни, физической культуры, спорта и здорового питания, составил не менее 50 тысяч экземпляров: на 15.12.2019 – 0 тыс. шт.; на 31.12.2019 – 50 тыс. шт. Характеристика результата федерального проекта: Роспечатью в соответствии с установленным порядком будет оказана государственная поддержка периодическим печатным изданиям на реализацию проектов, направленных на пропаганду здорового образа жизни, физической культуры, спорта и здорового питания.
6.1.	Результат регионального проекта: В 2019 году будет обеспечено опубликование в периодических печатных изданиях государственных и муниципальных СМИ Ямало-Ненецкого автономного округа не менее 600 тематических материалов, направленных на пропаганду здорового образа жизни, физической культуры, спорта и здорового питания: на 15.12.2019 – 0 тыс. шт.; на 31.12.2019 – 600 шт. Характеристика результата регионального проекта: В рамках муниципальных и государственных программ Ямало-Ненецкого автономного округа в периодических печатных изданиях государственных и муниципальных СМИ будет осуществлено производство публикаций, направленных на пропаганду здорового образа жизни, физической культуры, спорта и здорового питания.

7.	Результат федерального проекта: Для работодателей разработаны модельные корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников: на 15.08.2019 –1 шт. Характеристика результата федерального проекта: Минздравом России с организационно-методическим сопровождением НМИЦ профилактической медицины Минздрава России в 2019 году будут разработаны и утверждены модельные корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников, включая внедрение экономических механизмов воздействия на работодателя и проведение мероприятий, направленных на создание условий для ведения и продвижения здорового образа жизни, снижения действия основных факторов риска НИЗ (профилактику курения и помощь в отказе от табака; расширение физической активности; снижение уровня стресса; продвижение принципов здорового питания); проведение скрининга и раннего выявления заболеваний; вовлечение работников в программы по укреплению здоровья на рабочем месте, а также в программы, реализуемые региональным и/или муниципальным центром общественного здоровья. Указанные программы будут размещены на сайте Минздрава России и Фонда социального страхования. С участием Фонда социального страхования модельные программы будут доведены до работодателей.
7.1.	Результат регионального проекта: Для работодателей Ямало-Ненецкого автономного округа разработаны и утверждены модельные корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников: на 15.11.2019 –1 шт. Характеристика результата регионального проекта: Разработка и обсуждение модельных корпоративных программ, содержащих наилучшие практики по укреплению здоровья работников. Одобрены и размещены на официальном сайте департамента здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников.
8.	Результат федерального проекта: Подведены итоги информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий:

	на 15.12.2019 – 1 шт.; на 15.12.2020 -1 шт.; на 15.12.2024 -1 шт. Характеристика результата федерального проекта: Будут подведены итоги информационно-коммуникационной кампании с организационно-методическим сопровождением НМИЦ профилактической медицины Минздрава России с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий. Будет представлен итоговый отчет о подведенных итогах реализации информационно-коммуникационной кампании.
8.1.	Результаты регионального проекта: Подведены итоги информационно-коммуникационной кампании. на 15.12.2019 – 1 шт.; на 15.12.2020 -1 шт.; на 15.12.2024 -1 шт. Характеристика результата регионального проекта: Будет осуществлен анализ и подведены итоги проведенной информационно-коммуникационной кампании в Ямало-Ненецком автономном округе. Проведение опроса среди граждан Ямало-Ненецкого автономного округа с целью мониторинга уровня информированности о проведенной информационно-коммуникационной кампании; результаты опроса включены в отчет об итогах реализации информационно-коммуникационной кампании. Подготовка и размещение отчета об итогах реализации информационно-коммуникационной кампании на официальном сайте, аккаунтах департамента здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа.
9.	Результат федерального проекта: Муниципальные образования внедрили муниципальные программы общественного здоровья: на 15.12.2020 – 20 проц.; на 15.12.2021 – 40 проц.;

	на 15.12.2022 – 60 проц.; на 15.12.2023 – 80 проц.; на 15.12.2024 – 100 проц. Характеристика результата федерального проекта: В 100% муниципальных образований на основании рекомендованной Минздравом России типовой модельной муниципальной программы по укреплению общественного здоровья органами местного самоуправления будут утверждены муниципальные программы по укреплению общественного здоровья (нарастающим итогом), предусмотрено соответствующее финансирование. В соответствии с данными программами будет продолжена реализация мероприятий по снижению действия основных факторов риска НИЗ, первичной профилактике заболеваний полости рта, а также мероприятий, направленных на профилактику заболеваний репродуктивной сферы у мужчин.
9.1.	Результат регионального проекта: Все муниципальные образования Ямало-Ненецкого автономного округа (100%) внедрили муниципальные программы по укреплению общественного здоровья: на 15.12.2020 – 20 проц.; на 15.12.2021 – 40 проц.; на 15.12.2022 – 60 проц.; на 15.12.2023 – 80 проц.; на 15.12.2024 – 100 проц. Характеристика результата регионального проекта: Разработка в 2020 году: модельной муниципальной программы по укреплению общественного здоровья; модельной муниципальной программы, направленной на профилактику и раннюю диагностику заболеваний мужской репродуктивной сферы; модельной региональной и муниципальной программ по первичной профилактике заболеваний полости рта. Утверждение муниципальных программ по укреплению общественного здоровья. Ежегодно, начиная с 2020 года, не менее чем в 2-х муниципальных образованиях будет осуществлено внедрение утвержденных в установленном порядке муниципальных программ по укреплению общественного здоровья, включающих мероприятия по снижению действия основных факторов риска неинфекционных

	заболеваний первичной профилактики заболеваний полости рта, а также мероприятий, направленных на профилактику заболеваний репродуктивной сферы у мужчин.
10.	Результат федерального проекта: Субъекты Российской Федерации обеспечили внедрение разработанных научно-обоснованных адресных образовательных и просветительских программ по вопросам здорового питания: на 15.12.2020 – 23 шт.; на 15.12.2021 – 45 шт.; на 15.12.2022 – 60 шт.; на 15.12.2023 – 70 шт.; на 15.12.2024 – 80 шт. Характеристика результата федерального проекта: В 2024 году в соответствии Центрами гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора в не менее, чем в 80 субъектах Российской Федерации будут проведены лекции, учебно-методические занятия, консультирование по вопросам здорового питания для различных групп населения, направленные на формирование приверженности граждан принципам здорового питания, мотивации к потреблению полноценного питания, снижающего дефицит микронутриентов.
10.1	Результат регионального проекта: Обеспечение внедрения разработанных научно-обоснованных адресных образовательных и просветительских программ по вопросам здорового питания в Ямало-Ненецком автономном округе: на 15.12.2020 – 1 шт.; на 15.12.2021 – 1 шт.; на 15.12.2022 – 1 шт.; на 15.12.2023 – 1 шт.; на 15.12.2024 – 1 шт. Характеристика результата регионального проекта: Будут проведены лекции, учебно-методические занятия,

	консультирование по вопросам здорового питания для различных групп населения, направленные на формирование приверженности граждан принципам здорового питания, мотивации к потреблению полноценного питания, снижающего дефицит микронутриентов.
11.	Результат федерального проекта: Подготовлен и опубликован (Государственный) доклад о состоянии здорового питания в Российской Федерации: на 30.09.2020 – 1 шт.; на 30.09. 2022 – 1 шт.; на 30.09.2024 – 1 шт. Характеристика результата федерального проекта: На основании сведений системы мониторинга за состоянием питания различных групп населения в регионах, результатов лабораторного контроля продуктов питания Роспотребнадзором в 2024 году будет подготовлен и опубликован доклад о состоянии здорового питания в Российской Федерации. Опубликованный доклад будет содержать сведения о проведенном анализе структуры питания различных групп населения в разрезе регионов и рекомендации с учетом принципов здорового питания.
11.1.	Результат регионального проекта: Подготовлен и опубликован доклад о состоянии здорового питания в Ямало-Ненецком автономном округе: на 30.09.2020 – 1 шт.; на 30.09. 2022 – 1 шт.; на 30.09.2024 – 1 шт. Характеристика результата регионального проекта: На основании сведений системы мониторинга за состоянием питания различных групп населения в Ямало-Ненецком автономном округе, результатов лабораторного контроля продуктов питания Управлением Роспотребнадзора по Ямало-Ненецкому автономному округу будет подготовлен и опубликован доклад о состоянии здорового питания в Ямало-Ненецком автономном округе.

12.	Результат федерального проекта: Внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников: на 15.12.2020 – 20 шт.; на 15.12.2021 – 45 шт.; на 15.12.2022 - 60 шт.; на 15.12.2023 - 75 шт.; на 15.12.2024 – 85 шт. Характеристика результата федерального проекта: По итогам пилотного проекта будет проработан вопрос о необходимости внесения изменений в законодательство Российской Федерации, включая Трудовой кодекс Российской Федерации, предусматривающие необходимость для работодателей внедрять корпоративные программы по укреплению здоровья работников. В субъектах Российской Федерации с организационно-методическим сопровождением НМИЦ профилактической медицины Минздрава России с привлечением Фонда социального страхования Российской Федерации будет проведена информационно-разъяснительная работа с работодателями в целях внедрения корпоративных программ по укреплению здоровья работников. Работодателями будут проведены мероприятия, указанные в корпоративных программах, включая привлечение медицинских работников центров общественного здоровья и центров здоровья для обследования работников и проведения школ и лекционных занятий по формированию здорового образа жизни, отказа от курения и употребления алкогольных напитков, перехода на здоровое питание. Примеры наилучших результатов по проведению корпоративных программ будут опубликованы на сайте Минздрава России, интернет-сайтах органов исполнительной власти пилотных регионов и средствах массовой информации в рамках информационно-коммуникационной кампании.
12.1.	Результат регионального проекта: Внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников в муниципальных образованиях Ямало-Ненецкого автономного округа: на 15.12.2020 – 1 шт.;

	на 15.12.2021 – 1 шт.; на 15.12.2022 - 1 шт.; на 15.12.2023 - 1 шт.; на 15.12.2024 – 1 шт. Характеристика результата регионального проекта: Проведение информационно-разъяснительной работы с работодателями в целях внедрения корпоративных программ по укреплению здоровья работников. В 2020 году осуществлено внедрение модельной корпоративной программы, содержащей наилучшие практики по укреплению здоровья работников на одном предприятии в одном пилотном муниципальном образовании Ямало-Ненецкого автономного округа. Начиная с 2021 года обеспечена реализация внедрения корпоративных программ, содержащих наилучшие практики по укреплению здоровья работников в муниципальных образованиях Ямало-Ненецкого автономного округа. Отчет о внедрении корпоративных программ, содержащих наилучшие практики по укреплению здоровья работников.
13.	Результат федерального проекта: Субъекты Российской Федерации обеспечили внедрение модели организации и функционирования центров общественного здоровья: на 01.01.2021 – 85 шт. Характеристика результата федерального проекта: Во всех (85) субъектах Российской Федерации органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления с организационно-методическим сопровождением НМИЦ профилактической медицины Минздрава России будет осуществлено внедрение новой модели организации и функционирования центров общественного здоровья, включая создание на базе центров здоровья и центров медицинской профилактики первичных (межмуниципальных) и региональных центров общественного здоровья, внедрение новой учетно-отчетной документации.
13.1.	Результат регионального проекта: В Ямало-Ненецком автономном округе обеспечено внедрение модели

	организации и функционирования центра общественного здоровья: на 01.01.2021 – 1 шт. Характеристика результата федерального проекта: Разработка и утверждение модели организации и функционирования Центра общественного здоровья, с учётом требований к штатной численности и оснащению в соответствии с Приказом Минздрава России. Внедрение новой модели организации и функционирования Центра общественного здоровья на базе государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа «Центр медицинской профилактики» путем его преобразования, включая обновленные требования к структуре и функциям центра общественного здоровья, учетно-отчетной документации.
14.	Результат федерального проекта: Созданы не менее 15 видов печатной продукции по вопросам здорового питания (журналы, брошюры, буклеты, плакаты). на 15.12.2021 – 15 шт. Характеристика результата федерального проекта: Роспотребнадзор обеспечит распространение созданной печатной продукции тиражом не менее 50 тысяч экземпляров по вопросам здорового питания в субъектах Российской Федерации будет способствовать развитию формирования приверженности граждан принципам здорового питания и мотивации к потреблению полноценного питания, снижающего дефицит микронутриентов.
14.1.	Результат регионального проекта: Обеспечение печатной продукцией по вопросам здорового питания (журналы, брошюры, буклеты, плакаты) не менее 5 Муниципальных образований Ямало-Ненецкого автономного округа: на 15.12.2021 – 5 шт. Характеристика результата федерального проекта: Управление Роспотребнадзора по Ямало-Ненецкому автономному округу обеспечит распространение созданной печатной продукции по вопросам здорового питания в

	муниципальных образованиях Ямало-Ненецкого автономного округа, что будет способствовать развитию формирования приверженности граждан принципам здорового питания и мотивации к потреблению полноценного питания, снижающего дефицит микронутриентов.
15.	Результат федерального проекта: Обеспечено не менее 5,9 миллионов демонстраций (передач) рекламно-информационных материалов по телевидению, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не менее 21 рекламно-информационных материалов по вопросам здорового питания. на 15.12.2021 – 5,9 млн. шт.; на 15.12.2022 – 5,9 млн. шт.; на 15.12.2023 – 5,9 млн. шт.; на 15.12.2024 – 5,9 млн. шт. Характеристика результата федерального проекта: Роспотребнадзор обеспечит демонстрацию (передачи) созданных рекламно-информационных материалов по вопросам здорового питания по телевидению, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», что будет способствовать развитию формирования приверженности граждан принципам здорового питания и мотивации к потреблению полноценного питания, снижающего дефицит микронутриентов.
15.1.	Результат регионального проекта: Обеспечено не менее 10 демонстраций (передач) рекламно-информационных материалов по телевидению, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и не менее 2 рекламно-информационных материалов по вопросам здорового питания: на 15.12.2021 – не менее 10 шт.; на 15.12.2022 – не менее 10 шт.; на 15.12.2023 – не менее 10 шт.; на 15.12.2024 – не менее 10 шт. Характеристика результата регионального проекта: Управление Роспотребнадзора по Ямало-Ненецкому автономному округу обеспечит демонстрацию (передачи) созданных рекламно-информационных материалов по

	вопросам здорового питания по телевидению, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», что будет способствовать развитию формирования приверженности граждан принципам здорового питания и мотивации к потреблению полноценного питания, снижающего дефицит микронутриентов.
16.	Результат федерального проекта: Проведена оценка необходимости внедрения дополнительных решений в модельные корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников: на 15.12.2021 – 1 шт. Характеристика результата федерального проекта: Центрами общественного здоровья с организационно-методическим сопровождением НМИЦ профилактической медицины Минздрава России будет проведена оценка результатов и необходимости внедрения дополнительных решений в модельные корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников. Будут разработаны и внедрены (при необходимости) дополнительные решения по модельным корпоративным программам, содержащим наилучшие практики по укреплению здоровья работников. Модельные программы будут адаптированы, исходя из штатной численности предприятия, направления трудовой деятельности, наличия/отсутствия штатной медицинской службы, региональных особенностей.
16.1.	Результат регионального проекта: Проведена оценка необходимости внедрения дополнительных решений в модельные корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников: на 15.06.2021 – 1шт. Характеристика результата регионального проекта: Оценка необходимости внедрения дополнительных решений в модельные корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников. Разработка и внедрение дополнительных решений по модельным корпоративным программам, содержащих наилучшие практики по укреплению здоровья работников.
17.	Результат федерального проекта: Обеспечено с 2021 по 2024 года наполнение системы мониторинга за состоянием питания различных групп населения в регионах новыми аналитическими данными по оценке

	состояния питания населения: на 15.12.2021 – 1 шт.; на 15.12.2022 – 1 шт.; на 15.12.2023 – 1 шт.; на 15.12.2024 – 1 шт. Характеристика результата федерального проекта: Обеспечено с 2021 по 2024 год наполнение системы мониторинга за состоянием питания различных групп населения в регионах новыми аналитическими данными по оценке состояния питания населения.
17.1.	Результат регионального проекта: Обеспечено наполнение системы мониторинга за состоянием питания различных групп населения новыми аналитическими данными по оценке состояния питания населения: на 15.12.2021 – 1 шт.; на 15.12.2022 – 1 шт.; на 15.12.2023 – 1 шт.; на 15.12.2024 – 1 шт. Характеристика результата регионального проекта: Изучение структуры питания различных групп населения с разработкой рекомендаций по здоровому питанию. Корректировка перечня показателей для системы мониторинга за состоянием питания различных групп населения, с учетом полученных аналитических данных, сбор и обобщение новых данных.
18.	Результат федерального проекта: Обеспечено с 2021 по 2024 год функционирование и пополнение новыми приобретенными данными информационного ресурса, направленного на защиту потребителей от недостоверной информации о продукции: на 15.12.2021-1 ед/год; на 15.12.2022-1 ед/год;

	на 15.12.2023-1 ед/год; на 15.12.2024-1 ед/год. Характеристика результата федерального проекта: Обеспечено с 2021 по 2024 год функционирование и пополнение новыми приобретенными данными информационного ресурса, направленного на защиту потребителей от недостоверной информации о продукции.
18.1.	Результат регионального проекта: Обеспечено пополнение новыми приобретенными данными информационного ресурса, направленного на защиту потребителей от недостоверной информации о продукции: на 15.12.2021-1 ед/год; на 15.12.2022-1 ед/год; на 15.12.2023-1 ед/год; на 15.12.2024-1 ед/год Характеристика результата регионального проекта: Будет обеспечено наложение новыми приобретенными данными информационного ресурса, направленного на защиту потребителей от недостоверной информации о продукции.
19.	Результат федерального проекта: Проведена оценка результатов (эффективности) информационно-коммуникационной кампании по вопросам здорового питания с использованием основных коммуникационных каналов для всех целевых аудиторий. на 15.12.2024 – 1 шт. Характеристика результата федерального проекта: Будет проведена оценка результатов (эффективности) информационно-коммуникационной кампании по вопросам здорового питания с использованием основных коммуникационных каналов для всех целевых аудиторий.
19.1.	Результат регионального проекта: Проведена оценка результатов (эффективности) информационно-коммуникационной кампании по вопросам здорового питания с использованием основных коммуникационных

каналов для всех целевых аудиторий:

на 15.12.2024 – 1 шт.

Характеристика результата регионального проекта: Управление Роспотребнадзора по Ямало-Ненецкому автономному округу обеспечит распространение созданной печатной продукции тиражом не менее 1 000 экземпляров по вопросам здорового питания в Ямало-Ненецком автономном округе, что будет способствовать развитию формирования приверженности граждан принципам здорового питания и мотивации к потреблению полноценного питания, снижающего дефицит микронутриентов.

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	(млн. рублей)
1.	<u>Результат федерального проекта:</u> Доля аудитории граждан старше 12 лет, охваченной коммуникационной кампанией по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».							
1.1.	<u>Результат регионального проекта:</u> Доля аудитории граждан старше 12 лет, охваченной коммуникационной кампанией по основным каналам.	20,082	20,082	20,082	20,082	20,082	20,082	120,492
1.1.1.	федеральный бюджет							0
1.1.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету</i>							0
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							0
1.1.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету</i>							0
1.1.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	20,082	20,082	20,082	20,082	20,082	20,082	120,492
1.1.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету</i>							0
1.1.4.	внебюджетные источники							0
Всего по региональному проекту, в том числе:		20,082	20,082	20,082	20,082	20,082	20,082	120,492
федеральный бюджет								0
<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)</i>								0
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации								0
<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)</i>								0

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	20,082	20,082	20,082	20,082	20,082	20,082	120,492
<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)</i>							0
внебюджетные источники							0

5. Участники регионального проекта.

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте, %
1.	Руководитель регионального проекта	С.В.Новиков	Директор департамента здравоохранения Ямало- Ненецкого автономного округа	Т.В. Бучкова, Заместитель Губернатора Ямало- Ненецкого автономного округа	20
2.	Администратор регионального проекта	К.М. Трапезников	Первый заместитель директора департамента здравоохранения Ямало- Ненецкого автономного округа	С.В.Новиков, Директор департамента здравоохранения Ямало- Ненецкого автономного округа	40
3.	Соисполнитель регионального проекта	Л.А. Нечепуренко	Руководитель Управления Роспотребнадзора по Ямало- Ненецкому автономному округу	А.Ю. Попова Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека	20
Разработан и направлен в законодательный орган государственной власти нормативный правовой акт об установлении дополнительных ограничений розничной продажи алкогольной продукции.					
4.	Ответственный за достижение результата	С.Л. Гусева	Департамент экономики Ямало-Ненецкого автономного округа	Калинин А.В. Заместитель Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа	15
Обеспечен доступ населения к отечественным пищевым продуктам, способствующим устранению дефицита микро- и макронутриентов, в том числе усилен лабораторный контроль за показателями качества пищевой продукции и соответствия					

ее принципам здорового питания.					
5.	Ответственный за достижение результата	Л.А. Нечепуренко	Руководитель Управления Роспотребнадзора по Ямало-Ненецкому автономному округу	А.Ю. Попова Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека	20
6.	Участник регионального проекта	Э.А. Харьков	Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Ямало-Ненецкому автономному округу	Л.А. Нечепуренко Руководитель Управления Роспотребнадзора по Ямало-Ненецкому автономному округу	10
7.	Участник регионального проекта	В.В. Харьков	Главный врач ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЯНАО»	Л.А. Нечепуренко Руководитель Управления Роспотребнадзора по Ямало-Ненецкому автономному округу	5
8.	Участник регионального проекта	В.М. Ткачева	Начальник отдела санитарного надзора и надзора на транспорте	Л.А. Нечепуренко Руководитель Управления Роспотребнадзора по Ямало-Ненецкому автономному округу	10
9.	Участник регионального проекта	Л.А. Чашина	Начальник отдела организации надзора, социально-гигиенического мониторинга, лицензирования и государственной регистрации	Л.А. Нечепуренко Руководитель Управления Роспотребнадзора по Ямало-Ненецкому автономному округу	5
Доля аудитории граждан старше 12 лет, охваченной коммуникационной кампанией по основным каналам: телевидение,					

радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».					
10.	Ответственный за достижение результата	С.В.Новиков	Директор департамента здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа	Т.В. Бучкова, Заместитель Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа	20
11.	Участник регионального проекта	С.А. Токарев	Главный внештатный специалист по профилактической медицине департамента здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа	С.В.Новиков, Директор департамента здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа	15
12.	Участник регионального проекта	М.В. Кравец	Департамент образования Ямало-Ненецкого автономного округа	Т.В. Бучкова, Заместитель Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа	15
13.	Участник регионального проекта	А.В. Масанов	Департамент по физической культуре и спорту Ямало-Ненецкого автономного округа	Т.В. Бучкова, Заместитель Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа	15
14.	Участник регионального проекта	С.В. Климентьев	Департамент внутренней политики Ямало-Ненецкого автономного округа	И.Б. Соколова Вице-Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа	15
15.	Участник регионального проекта	Н.Р. Хайруллин	Департамент молодежной политики и туризма Ямало-Ненецкого автономного	Т.В. Бучкова, Заместитель Губернатора Ямало-Ненецкого автономного	5

			округа	округа	
В Ямало-Ненецком автономном округе реализованы региональные программы по формированию приверженности здоровому образу жизни с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений.					
16.	Ответственный за достижение результата	С.В.Новиков	Директор департамента здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа	Т.В. Бучкова, Заместитель Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа	20
17.	Участники регионального проекта	К.М. Трапезников	Первый заместитель директора департамента здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа	С.В.Новиков, Директор департамента здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа	40
В 2019 году будет обеспечено размещение в эфире теле- и радиоканалов, на интернет-сайтах государственных и муниципальных СМИ Ямало-Ненецкого автономного округа не менее 600 тематических сюжетов, публикаций направленных на пропаганду здорового образа жизни, физической культуры, спорта и здорового питания.					
18.	Ответственный за достижение результата	С.В. Климентьев	Департамент внутренней политики Ямало-Ненецкого автономного округа	И.Б. Соколова Вице-Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа	15
В 2019 году будет обеспечено опубликование в периодических печатных изданиях государственных и муниципальных СМИ Ямало-Ненецкого автономного округа не менее 600 тематических материалов, направленных на пропаганду здорового образа жизни, физической культуры, спорта и здорового питания.					
19.	Ответственный за достижение результата	С.В. Климентьев	Департамент внутренней политики Ямало-Ненецкого автономного округа	И.Б. Соколова Вице-Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа	15
Для работодателей Ямало-Ненецкого автономного округа разработаны и утверждены модельные корпоративные					

программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников.					
20.	Ответственный за достижение результата	С.В.Новиков	Директор департамента здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа	Т.В. Бучкова, Заместитель Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа	20
21.	Участник регионального проекта	С.А. Токарев	Главный внештатный специалист по профилактической медицине департамента здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа	С.В.Новиков, Директор департамента здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа	15
Подведены итоги информационно-коммуникационной кампании.					
22.	Ответственный за достижение результата	С.В.Новиков	Директор департамента здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа	Т.В. Бучкова, Заместитель Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа	20
23.	Участник регионального проекта	С.А. Токарев	Главный внештатный специалист по профилактической медицине департамента здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа	С.В.Новиков, Директор департамента здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа	15
Все муниципальные образования Ямало-Ненецкого автономного округа (100%) внедрили муниципальные программы по укреплению общественного здоровья.					

24.	Ответственный за достижение результата	С.В.Новиков	Директор департамента здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа	Т.В. Бучкова, Заместитель Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа	20
25.	Участник регионального проекта	А.А. Подорога	Глава Администрации муниципального образования город Муравленко	-	15
26.	Участник регионального проекта	А.В. Романов	Глава Администрации муниципального образования город Ноябрьск	-	15
27.	Участник регионального проекта	Л.Г. Дяченко	Глава Администрации муниципального образования Надымский район	-	15
28.	Участник регионального проекта	И.Л. Кононенко	Глава Администрации муниципального образования город Салехард	-	15
29.	Участник регионального проекта	А.М. Гаранин	Глава Администрации муниципального образования город Губкинский	-	15
30.	Участник регионального проекта	М.А. Трескова	Глава Администрации муниципального образования город Лабытнанги	-	15
31.	Участник регионального проекта	И.И. Костогриз	Глава Администрации муниципального образования город Новый Уренгой	-	15
32.	Участник регионального проекта	А.Н. Нестерук	Глава Администрации муниципального образования Пуровский район	-	15

33.	Участник регионального проекта	И.И. Сакал	Глава Администрации муниципального образования Приуральский район	-	15
34.	Участник регионального проекта	А.Н. Кугаевский	Глава Администрации муниципального образования Ямальский район	-	15
35.	Участник регионального проекта	А.В. Головин	Глава Администрации муниципального образования Шурышкарский район	-	15
36.	Участник регионального проекта	В.П. Паршаков	Глава Администрации муниципального образования Тазовский район	-	15
37.	Участник регионального проекта	Ю.В. Фишер	Глава Администрации муниципального образования Красноселькупский район	-	15
38.	Участник регионального проекта	С.А. Токарев	Главный внештатный специалист по профилактической медицине департамента здравоохранения Ямало- Ненецкого автономного округа	С.В.Новиков, Директор департамента здравоохранения Ямало- Ненецкого автономного округа	15
39.	Участник регионального	К.М. Трапезников	Первый заместитель директора департамента	С.В.Новиков, Директор департамента	40

	проекта		здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа	здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа	
Обеспечение внедрения разработанных научно-обоснованных образовательных и просветительских программ по вопросам здорового питания в Ямало-Ненецком автономном округе.					
40.	Ответственный за достижение результата	Л.А. Нечепуренко	Руководитель Управления Роспотребнадзора по Ямало-Ненецкому автономному округу	А.Ю. Попова Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека	20
41.	Участник регионального проекта	Э.А. Харьков	Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Ямало-Ненецкому автономному округу	Л.А. Нечепуренко Руководитель Управления Роспотребнадзора по Ямало-Ненецкому автономному округу	10
42.	Участник регионального проекта	В.В. Харьков	Главный врач ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЯНАО»	Л.А. Нечепуренко Руководитель Управления Роспотребнадзора по Ямало-Ненецкому автономному округу	5
43.	Участник регионального проекта	В.М. Ткачева	Начальник отдела санитарного надзора и надзора на транспорте	Л.А. Нечепуренко Руководитель Управления Роспотребнадзора по Ямало-Ненецкому автономному округу	10
44.	Участник регионального проекта	Л.А. Чащина	Начальник отдела организации надзора, социально-гигиенического мониторинга,	Л.А. Нечепуренко Руководитель Управления Роспотребнадзора по	5

			лицензирования и государственной регистрации	Ямало-Ненецкому автономному округу	
Подготовлен и опубликован доклад о состоянии здорового питания в Ямало-Ненецком автономном округе.					
45.	Ответственный за достижение результата	Л.А. Нечепуренко	Руководитель Управления Роспотребнадзора по Ямало-Ненецкому автономному округу	А.Ю. Попова Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека	20
46.	Участник регионального проекта	Э.А. Харьков	Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Ямало-Ненецкому автономному округу	Л.А. Нечепуренко Руководитель Управления Роспотребнадзора по Ямало-Ненецкому автономному округу	10
47.	Участник регионального проекта	В.В. Харьков	Главный врач ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЯНАО»	Л.А. Нечепуренко Руководитель Управления Роспотребнадзора по Ямало-Ненецкому автономному округу	5
48.	Участник регионального проекта	В.М. Ткачева	Начальник отдела санитарного надзора и надзора на транспорте	Л.А. Нечепуренко Руководитель Управления Роспотребнадзора по Ямало-Ненецкому автономному округу	10
49.	Участник регионального проекта	Л.А. Чащина	Начальник отдела организации надзора, социально-гигиенического мониторинга, лицензирования и	Л.А. Нечепуренко Руководитель Управления Роспотребнадзора по Ямало-Ненецкому	5

			государственной регистрации	автономному округу	
Внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников в муниципальных образованиях Ямало-Ненецкого автономного округа.					
50.	Ответственный за достижение результата	С.В.Новиков	Директор департамента здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа	Т.В. Бучкова, Заместитель Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа	20
51.	Участник регионального проекта	С.А. Токарев	Главный внештатный специалист по профилактической медицине департамента здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа	С.В.Новиков, Директор департамента здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа	15
В Ямало-Ненецком автономном округе обеспечено внедрение модели организации и функционирования центра общественного здоровья.					
52.	Ответственный за достижение результата	С.В. Новиков	Директор департамента здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа	Т.В. Бучкова, Заместитель Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа	20
53.	Участник регионального проекта	С.А. Токарев	Главный внештатный специалист по профилактической медицине департамента здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа, Главный врач ГБУЗ ЯНАО	С.В.Новиков, Директор департамента здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа	15

			«Центр медицинской профилактики»		
Обеспечение печатной продукцией по вопросам здорового питания (журналы, брошюры, буклеты, плакаты) не менее 5 Муниципальных образований Ямало-Ненецкого автономного округа.					
54.	Ответственный за достижение результата	Л.А. Нечепуренко	Руководитель Управления Роспотребнадзора по Ямало-Ненецкому автономному округу	А.Ю. Попова Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека	20
55.	Участник регионального проекта	Э.А. Харьков	Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Ямало-Ненецкому автономному округу	Л.А. Нечепуренко Руководитель Управления Роспотребнадзора по Ямало-Ненецкому автономному округу	10
56.	Участник регионального проекта	В.В. Харьков	Главный врач ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЯНАО»	Л.А. Нечепуренко Руководитель Управления Роспотребнадзора по Ямало-Ненецкому автономному округу	5
57.	Участник регионального проекта	В.М. Ткачева	Начальник отдела санитарного надзора и надзора на транспорте	Л.А. Нечепуренко Руководитель Управления Роспотребнадзора по Ямало-Ненецкому автономному округу	10
58.	Участник регионального	Л.А. Чашина	Начальник отдела организации надзора, социально-	Л.А. Нечепуренко Руководитель Управления	5

	проекта		гигиенического мониторинга, лицензирования и государственной регистрации	Роспотребнадзора по Ямало-Ненецкому автономному округу	
Обеспечено не менее 10 демонстраций (передач) рекламно-информационных материалов по телевидению, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не менее 2 рекламно-информационных материалов по вопросам здорового питания.					
59.	Ответственный за достижение результата	Л.А. Нечепуренко	Руководитель Управления Роспотребнадзора по Ямало-Ненецкому автономному округу	А.Ю. Попова Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека	20
60.	Участник регионального проекта	Э.А. Харьков	Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Ямало-Ненецкому автономному округу	Л.А. Нечепуренко Руководитель Управления Роспотребнадзора по Ямало-Ненецкому автономному округу	10
61.	Участник регионального проекта	В.В. Харьков	Главный врач ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЯНАО»	Л.А. Нечепуренко Руководитель Управления Роспотребнадзора по Ямало-Ненецкому автономному округу	5
62.	Участник регионального проекта	В.М. Ткачева	Начальник отдела санитарного надзора и надзора на транспорте	Л.А. Нечепуренко Руководитель Управления Роспотребнадзора по Ямало-Ненецкому автономному округу	10

63.	Участник регионального проекта	Л.А. Чащина	Начальник отдела организации надзора, социально- гигиенического мониторинга, лицензирования и государственной регистрации	Л.А. Нечепуренко Руководитель Управления Роспотребнадзора по Ямало-Ненецкому автономному округу	5
Проведена оценка необходимости внедрения дополнительных решений в модельные корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников.					
64.	Ответственный за достижение результата	С.В.Новиков	Директор департамента здравоохранения Ямало- Ненецкого автономного округа	Т.В. Бучкова, Заместитель Губернатора Ямало- Ненецкого автономного округа	20
65.	Участник регионального проекта	С.А. Токарев	Главный внештатный специалист по профилактической медицине департамента здравоохранения Ямало- Ненецкого автономного округа	С.В.Новиков, Директор департамента здравоохранения Ямало- Ненецкого автономного округа	15
Обеспечено наполнение системы мониторинга за состоянием питания различных групп населения новыми аналитическими данными по оценке состояния питания населения.					
66.	Ответственный за достижение результата	Л.А. Нечепуренко	Руководитель Управления Роспотребнадзора по Ямало- Ненецкому автономному округу	А.Ю. Попова Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека	20
67.	Участник регионального проекта	В.В. Харьков	Главный врач ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЯНАО»	Л.А. Нечепуренко Руководитель Управления Роспотребнадзора по	5

				Ямало-Ненецкому автономному округу	
68.	Участник регионального проекта	В.М. Ткачева	Начальник отдела санитарного надзора и надзора на транспорте	Л.А. Нечепуренко Руководитель Управления Роспотребнадзора по Ямало-Ненецкому автономному округу	10
69.	Участник регионального проекта	Э.А. Харьков	Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Ямало-Ненецкому автономному округу	Л.А. Нечепуренко Руководитель Управления Роспотребнадзора по Ямало-Ненецкому автономному округу	10
70.	Участник регионального проекта	Л.А. Чашина	Начальник отдела организации надзора, социально-гигиенического мониторинга, лицензирования и государственной регистрации	Л.А. Нечепуренко Руководитель Управления Роспотребнадзора по Ямало-Ненецкому автономному округу	5
Обеспечено пополнение новыми приобретенными данными информационного ресурса, направленного на защиту потребителей от недостоверной информации о продукции.					
71.	Ответственный за достижение результата	Л.А. Нечепуренко	Руководитель Управления Роспотребнадзора по Ямало-Ненецкому автономному округу	А.Ю. Попова Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека	20
72.	Участник регионального проекта	В.В. Харьков	Главный врач ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЯНАО»	Л.А. Нечепуренко Руководитель Управления Роспотребнадзора по Ямало-Ненецкому	5

				автономному округу	
73.	Участник регионального проекта	В.М. Ткачева	Начальник отдела санитарного надзора и надзора на транспорте	Л.А. Нечепуренко Руководитель Управления Роспотребнадзора по Ямало-Ненецкому автономному округу	10
74.	Участник регионального проекта	Э.А. Харьков	Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Ямало-Ненецкому автономному округу	Л.А. Нечепуренко Руководитель Управления Роспотребнадзора по Ямало-Ненецкому автономному округу	10
Проведена оценка результатов (эффективности) информационно-коммуникационной кампании по вопросам здорового питания с использованием основных коммуникационных каналов для всех целевых аудиторий.					
75.	Ответственный за достижение результата	Л.А. Нечепуренко	Руководитель Управления Роспотребнадзора по Ямало- Ненецкому автономному округу	А.Ю. Попова Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека	20
76.	Участник регионального проекта	Э.А. Харьков	Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Ямало-Ненецкому автономному округу	Л.А. Нечепуренко Руководитель Управления Роспотребнадзора по Ямало-Ненецкому автономному округу	10
77.	Участник регионального проекта	В.В. Харьков	Главный врач ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЯНАО»	Л.А. Нечепуренко Руководитель Управления Роспотребнадзора по Ямало-Ненецкому	5

				автономному округу	
78.	Участник регионального проекта	В.М. Ткачева	Начальник отдела санитарного надзора и надзора на транспорте	Л.А. Нечепуренко Руководитель Управления Роспотребнадзора по Ямало-Ненецкому автономному округу	10
79.	Участник регионального проекта	Л.А. Чащина	Начальник отдела организации надзора, социально- гигиенического мониторинга, лицензирования и государственной регистрации	Л.А. Нечепуренко Руководитель Управления Роспотребнадзора по Ямало-Ненецкому автономному округу	5

Дополнительная информация

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (далее – Указ) предусматривает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения), повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет (к 2030 году – до 80 лет), увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет.

Достижение указанных целей возможно при массовом вовлечении граждан в практику здорового образа жизни и стимулирование отказ от вредных привычек, включая потребление алкоголя, табака и нерациональное питание. Увеличение доли граждан, ведущих ЗОЖ будет достигнуто за счет внедрения новой модели функционирования центров общественного здоровья. Новая модель предусматривает увеличение доли популяционной профилактики на муниципальном уровне за счет привлечения социально-ориентированных НКО и участников волонтерских движений. Профилактические мероприятия будут проводится по специально разработанным и адаптированным программам в организованных коллективах (учебные заведения, предприятия и пр.). Целью данных программ станет не только повышение информированности граждан по вопросу ведения ЗОЖ, но также мотивирование и помощь участникам программ в отказе от вредных привычек. Ранняя профилактика основных факторов риска неинфекционных заболеваний будет реализована за счет эффективных скринингов. Новая модель центров общественного здоровья включает разработку нормативных правовых актов, направленных на упрощение отчетно-учетной документации.

Вместе с тем, данная модель не предусматривает создание новой инфраструктуры и существенного расширения штатной численности сотрудников центров общественного здоровья.

Увеличению доли населения, приверженного принципам здорового питания, снижению избыточного потребления сахара, соли и жира, будут способствовать адресные информационные кампании с выбором наилучших каналов доведения информации до различных возрастных и социальных групп.

Кроме того, достижению показателей федерального проекта будет также способствовать внедрение системы мониторинга за состоянием питания различных групп населения в регионах; создание на базе ФБУЗ Роспотребнадзора 17-ти современных испытательных лабораторных центров с необходимым оборудованием для определения показателей качества пищевой продукции. Дальнейшее функционирование системы мониторинга, информационного ресурса, 17 центров лабораторного контроля и 5 научно-методических образовательных центров будет поддерживаться на уровне среднегодовых расходов, что позволит поддерживать достигнутые проектом результаты в части формирования среды,

мотивирующей граждан к здоровому питанию, на должном уровне, продолжать на постоянной основе обеспечивать население информацией о качественных и безопасных пищевых продуктах.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
«Формирование системы
мотивации граждан к здоровому
образу жизни, включая здоровое
питание и отказ от вредных
привычек»

План мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристи- ка результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.	<u>Результат:</u> разработан и направлен в законодательный орган государственной власти нормативный правовой акт об установлении дополнительных ограничений розничной продажи алкогольной продукции	01.06.2019	31.12.2019	С.Л. Гусева	Проект закона Ямало-Ненецкого автономного округа	Совет*
1.1.1.	<u>Мероприятие:</u> проведение анализа	01.06.2019	01.07.2019	С.Л. Гусева	Отчет	РРП

	установленных ограничений розничной продажи алкогольной продукции в муниципальных образованиях Ямало-Ненецкого автономного округа					
1.1.2.	<u>Мероприятие:</u> изучение опыта субъектов Российской Федерации по установлению дополнительных ограничений розничной продажи алкогольной продукции	01.07.2019	01.08.2019	С.Л. Гусева	Отчет	РРП
1.1.3.	<u>Мероприятие:</u> проведение исследования по вопросу формирования и (или) тематике акта	01.08.2019	01.09.2019	С.Л. Гусева	Отчет	РРП
1.1.4.	<u>Мероприятие:</u> разработка проекта нормативного правового акта об установлении дополнительных ограничений розничной продажи алкогольной продукции	01.09.2019	01.10.2019	С.Л. Гусева	Отчет	РРП
1.1.	<u>Контрольная точка:</u> акт разработан		01.10.2019	С.Л. Гусева	Отчет	РРП
1.2.1.	<u>Мероприятие:</u> согласование и внесение	01.10.2019	31.12.2019	С.Л. Гусева	Отчет	РРП

	проекта нормативного правового акта в законодательный орган государственной власти					
1.2.	<u>Контрольная точка:</u> акт внесен в законодательный орган государственной власти		31.12.2019	С.Л. Гусева	Отчет	РРП
2.	<u>Результат:</u> обеспечен доступ населения к отечественным пищевым продуктам, способствующим устранению дефицита микро- и макронутриентов, в том числе усилен лабораторный контроль за показателями качества пищевой продукции и соответствия ее принципам здорового питания.	15.01.2019	15.12.2024	Л.А. Нечепуренко	Отчет	Совет*
2.1.1.	<u>Мероприятие:</u> определение перечня продукции, способствующей устранению дефицита микро- и макронутриентов	15.01.2019	01.09.2019	Э.А Харьков В.М. Ткачева	Информационные материалы	РРП
2.1.	<u>Контрольная точка:</u> сформированы документы, необходимые для выполнения работы		01.09.2019	Э.А Харьков В.М. Ткачева	Информационные материалы	РРП

2.2.1.	<u>Мероприятие:</u> проведение анализа обеспечения населения доступом к отечественным пищевым продуктам, способствующим устранению дефицита микронутриентов	01.09.2019	15.12.2019	Э.А Харьков В.М. Ткачева	Информационные материалы	РРП
2.2.	<u>Контрольная точка:</u> для выполнения работы подготовлено материально-техническое обеспечение		15.12.2019	Э.А Харьков В.М. Ткачева	Информационные материалы	РРП
2.3.1.	<u>Мероприятие:</u> усиление лабораторного контроля за показателями качества пищевой продукции и соответствия ее принципам здорового питания	15.01.2019	15.12.2019	В.В. Харьков	Информационные материалы	РРП
2.3.	<u>Контрольная точка:</u> подготовлен отчет об обеспечении доступом не менее 30% населения Ямало-Ненецкого автономного округа к отечественным пищевым продуктам, способствующим устранению дефицита микро- и макронутриентов		15.12.2019	Л.А. Нечепуренко	Отчет	РРП

2.4.1.	<u>Мероприятие:</u> определение перечня продукции, способствующей устранению дефицита микро- и макронутриентов	15.01.2020	01.09.2020	Э.А. Харькова В.М. Ткачева	Информационные материалы	РРП
2.4.	<u>Контрольная точка:</u> сформированы документы, необходимые для выполнения работы		01.09.2020	Э.А. Харькова В.М. Ткачева	Информационные материалы	РРП
2.5.1.	<u>Мероприятие:</u> проведение анализа обеспечения населения доступом к отечественным пищевым продуктам, способствующим устранению дефицита микронутриентов	01.09.2020	15.12.2020	Э.А. Харькова В.М. Ткачева	Информационные материалы	РРП
2.5	<u>Контрольная точка:</u> для выполнения работы подготовлено материально-техническое обеспечение		15.12.2020	Э.А. Харькова В.М. Ткачева	Информационные материалы	РРП
2.6.1.	<u>Мероприятие:</u> усиление лабораторного контроля за показателями качества пищевой продукции и соответствия ее принципам	15.01.2020	15.12.2020	В.В. Харьков	Информационные материалы	РРП

	здорового питания					
2.6.	<u>Контрольная точка:</u> подготовлен отчет об обеспечении доступом не менее 35% населения Ямало-Ненецкого автономного округа к отечественным пищевым продуктам, способствующим устранению дефицита микро- и макронутриентов		15.12.2020	Л.А. Нечепуренко	Отчет	РРП
2.7.1.	<u>Мероприятие:</u> определение перечня продукции, способствующей устранению дефицита микро- и макронутриентов	15.01.2021	01.09.2021	Э.А. Харьковская В.М. Ткачева	Информационные материалы	РРП
2.7.	<u>Контрольная точка:</u> сформированы документы, необходимые для оказания работы		01.09.2021	Э.А. Харьковская В.М. Ткачева	Информационные материалы	РРП
2.8.1.	<u>Мероприятие:</u> проведение анализа обеспечения населения доступом к отечественным пищевым продуктам, способствующим устранению дефицита микронутриентов	01.09.2021	15.12.2021	Э.А. Харьковская В.М. Ткачева	Информационные материалы	РРП

2.8.	<u>Контрольная точка:</u> для выполнения работы подготовлено материально- техническое обеспечение		15.12.2021	Э.А. Харькова В.М. Ткачева	Информационные материалы	РРП
2.9.1.	<u>Мероприятие:</u> усиление лабораторного контроля за показателями качества пищевой продукции и соответствия ее принципам здорового питания	15.01.2021	15.12.2021	В.В. Харьков	Информационные материалы	РРП
2.9.	<u>Контрольная точка:</u> подготовлен отчет о доступе не менее 40% населения Ямало- Ненецкого автономного округа к отечественным пищевым продуктам, способствующим устранению дефицита микро- и макронутриентов		15.12.2021	Л.А. Нечепуренко	Отчет	РРП
2.10.1.	<u>Мероприятие:</u> определение перечня продукции, способствующей устранению дефицита микро- и макронутриентов	15.01.2022	01.09.2022	Э.А. Харькова В.М. Ткачева	Информационные материалы	РРП
2.10.	<u>Контрольная точка:</u> сформированы документы, необходимые для оказания работы		01.09.2022	Э.А. Харькова В.М. Ткачева	Информационные материалы	РРП
2.11.1.	<u>Мероприятие:</u>	01.09.2022	15.12.2022	Э.А. Харькова	Информационные	РРП

	проведение анализа обеспечения населения доступом к отечественным пищевым продуктам, способствующим устранению микронутриентов			В.М. Ткачева	материалы	
2.11.	<u>Контрольная точка:</u> для выполнения работы подготовлено материально-техническое обеспечение		15.12.2022	Э.А. Харьковская В.М. Ткачева	Информационные материалы	РРП
2.12.1.	<u>Мероприятие:</u> усиление лабораторного контроля за показателями качества пищевой продукции и соответствия ее принципам здорового питания	15.01.2022	15.12.2022	В.В. Харьков	Информационные материалы	РРП
2.12.	<u>Контрольная точка:</u> подготовлен отчет о доступе не менее 50% населения Ямало-Ненецкого автономного округа к отечественным пищевым продуктам, способствующим устранению дефицита микро- и макронутриентов		15.12.2022	Л.А. Нечепуренко	Отчет	РРП
2.13.1.	<u>Мероприятия:</u> определение перечня продукции, способствующей устранению дефицита микро- и	15.01.2023	01.09.2023	Э.А. Харьковская В.М. Ткачева	Информационные материалы	РРП

	макронутриентов					
2.13.	<u>Контрольная точка:</u> сформированы документы, необходимые для оказания работы		01.09.2023	Э.А. Харькова В.М. Ткачева	Информационные материалы	РРП
2.14.1.	<u>Мероприятие:</u> проведение анализа обеспечения населения доступом к отечественным пищевым продуктам, способствующим устранению дефицита микронутриентов	01.09.2023	15.12.2023	Э.А. Харькова В.М. Ткачева	Информационные материалы	РРП
2.14.	<u>Контрольная точка:</u> для выполнения работы подготовлено материально- техническое обеспечение		15.12.2023	Э.А. Харькова В.М. Ткачева	Информационные материалы	РРП
2.15.1.	<u>Мероприятие:</u> усиление лабораторного контроля за показателями качества пищевой продукции и соответствия ее принципам здорового питания	15.01.2023	15.12.2023	В.В. Харьков	Информационные материалы	РРП
2.15.	<u>Контрольная точка:</u> подготовлен отчет о доступе не менее 55% населения Ямало- Ненецкого автономного округа к отечественным пищевым продуктам, способствующим		15.12.2023	Л.А. Нечепуренко	Отчет	РРП

	устранению микро- и макронутриентов					
2.16.1.	<u>Мероприятия:</u> определение перечня продукции, способствующей устранению дефицита микро- и макронутриентов	15.01.2024	01.09.2024	Э.А. Харькова В.М. Ткачева	Информационные материалы	РРП
2.16.	<u>Контрольная точка:</u> сформированы документы, необходимые для оказания работ		01.09.2024	Э.А. Харькова В.М. Ткачева	Информационные материалы	РРП
2.17.1.	<u>Мероприятие:</u> проведение анализа обеспечения населения доступом к отечественным пищевым продуктам, способствующим устранению дефицита микронутриентов	01.09.2024	15.12.2024	Э.А. Харькова В.М. Ткачева	Информационные материалы	РРП
2.17.	<u>Контрольная точка:</u> для выполнения работы подготовлено материально-техническое обеспечение		15.12.2024	Э.А. Харькова В.М. Ткачева	Информационные материалы	РРП
2.18.1.	<u>Мероприятия:</u> усиление лабораторного контроля за показателями качества пищевой продукции и соответствия ее принципам	15.01.2024	15.12.2024	В.В. Харьков	Информационные материалы	РРП

	здорового питания					
2.18.	<u>Контрольная точка:</u> подготовлен отчет о доступе не менее 60% населения Ямало-Ненецкого автономного округа к отечественным пищевым продуктам, способствующим устранению дефицита микро- и макронутриентов		15.12.2024	Л.А. Нечепуренко	Отчет	РРП
3.	<u>Результат:</u> доля аудитории граждан старше 12 лет, охваченной коммуникационной кампанией по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».	15.01.2019	31.12.2024	С.В Новиков	Отчет	Совет*
3.1.1.	<u>Мероприятие:</u> планирование мероприятий, направленных на мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно-коммуникационной кампании	15.01.2019	01.04.2019	С.А.Токарев М.В. Кравец А.В. Масанов С.В.Климентьев	Отчет	РРП
3.1.	<u>Контрольная точка:</u> разработан план мероприятий,		01.04.2019	С.А.Токарев М.В. Кравец	Отчет	РРП

	направленный на мотивирование граждан к здоровому образу жизни посредством проведения информационно-коммуникационной кампании			А.В. Масанов С.В.Климентьев		
3.2.1.	<u>Мероприятие:</u> разработка информационных материалов для проведения информационно-коммуникационной кампании	15.04.2019	31.12.2019	С.А.Токарев М.В. Кравец А.В. Масанов С.В.Климентьев	Отчет	РРП
3.2.2.	<u>Мероприятие:</u> изготовление и распространение полиграфической продукции, приобретение методических пособий, литературы, видеоматериалов, буклетов, направленных на профилактику алкоголизма и наркомании	15.04.2019	31.12.2019	Н.Р. Хайруллин	Отчет	РРП
3.2.	<u>Контрольная точка:</u> для проведения информационно-коммуникационной кампании имеется соответствующая полиграфическая продукция, методические пособия,		31.12.2019	С.А.Токарев М.В. Кравец А.В. Масанов С.В.Климентьев Н.Р. Хайруллин	Отчет	РРП

	литература, видеоматериалы, буклеты, направленные на профилактику алкоголизма и наркомании					
3.3.1.	<u>Мероприятие:</u> проведение информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов связи для всех целевых аудиторий	15.04.2019	31.12.2019	С.А.Токарев М.В. Кравец А.В. Масанов С.В.Климентьев	Отчет	РРП
3.3.2.	<u>Мероприятие:</u> участие в мероприятиях по мотивированию граждан к ведению здорового образа жизни в соответствии с планом	15.04.2019	31.12.2019	Е.Е. Колтунов	Отчет	РРП
3.3.	<u>Контрольная точка:</u> участниками проекта выполнен план мероприятий, направленный на мотивирование граждан к здоровому образу жизни посредством информационно-коммуникационной кампании		31.12.2019	С.А.Токарев М.В. Кравец А.В. Масанов С.В.Климентьев Е.Е. Колтунов	Отчет	РРП
3.4.1.	<u>Мероприятие:</u> формирование государственного задания на оказание государственных	15.05.2019	01.01.2020	С.В. Новиков	Отчет	КРП**

	услуг					
3.4.	<u>Контрольная точка:</u> утверждено государственное задание на оказание государственных услуг		01.01.2020	С.В. Новиков	Отчет	КРП**
3.5.1.	<u>Мероприятие:</u> проведение процедуры соглашения о порядке и условиях предоставления субсидий на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг	01.11.2019	01.01.2020	С.В. Новиков	Отчет	КРП**
3.5.	<u>Контрольная точка:</u> заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидий на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг		01.01.2020	С.В. Новиков	Отчет	КРП**
3.6.1.	<u>Мероприятие:</u> формирование ежеквартального отчета о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг	01.02.2019	20.01.2020	С.В. Новиков	Отчет	КРП**

3.6.	<u>Контрольная точка:</u> предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг		20.01.2020	С.В. Новиков	Отчет	КРП**
3.7.1.	<u>Мероприятие:</u> планирование мероприятий, направленных на мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно-коммуникационной кампании	15.01.2020	01.04.2020	С.А.Токарев М.В. Кравец А.В. Масанов С.В.Климентьев	Отчет	РРП
3.7.	<u>Контрольная точка:</u> утвержден план мероприятий, направленный на мотивирование граждан к здоровому образу жизни посредством проведения информационно-коммуникационной кампании		01.04.2020	С.А.Токарев М.В. Кравец А.В. Масанов С.В.Климентьев	Отчет	РРП
3.8.1.	<u>Мероприятие:</u> разработка информационных материалов для проведения	15.04.2020	31.12.2020	С.А.Токарев М.В. Кравец А.В. Масанов	Отчет	РРП

	информационно-коммуникационной кампании			С.В.Климентьев		
3.8.2.	<u>Мероприятие:</u> изготовление и распространение полиграфической продукции, приобретение методических пособий, литературы, видеоматериалов, буклетов, направленных на профилактику алкоголизма и наркомании	15.04.2020	31.12.2020	Н.Р. Хайруллин	Отчет	РРП
3.8.	<u>Контрольная точка:</u> для проведения информационно-коммуникационной кампании имеется соответствующая полиграфическая продукция, методические пособия, литература, видеоматериалы, буклеты, направленные на профилактику алкоголизма и наркомании		31.12.2020	С.А.Токарев М.В. Кравец А.В. Масанов С.В.Климентьев Н.Р. Хайруллин	Отчет	РРП
3.9.1.	<u>Мероприятие:</u> проведение информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных	15.04.2020	31.12.2020	С.А.Токарев М.В. Кравец А.В. Масанов С.В.Климентьев	Отчет	РРП

	каналов связи для всех целевых аудиторий					
3.9.2.	<u>Мероприятие:</u> участие в мероприятиях по мотивированию граждан к ведению здорового образа жизни	15.04.2020	31.12.2020	Е.Е. Колтунов	Отчет	РРП
3.9.	<u>Контрольная точка:</u> участниками проекта выполнен план мероприятий, направленный на мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно-коммуникационной кампании		31.12.2020	С.А.Токарев М.В. Кравец А.В. Масанов С.В.Климентьев Е.Е. Колтунов	Отчет	РРП
3.10.1.	<u>Мероприятие:</u> формирование государственного задания на оказание государственных услуг	15.05.2020	01.01.2021	С.В. Новиков	Отчет	КРП**
3.10.	<u>Контрольная точка:</u> утверждено государственное задание на оказание государственных услуг		01.01.2021	С.В. Новиков	Отчет	КРП**
3.11.1.	<u>Мероприятие:</u> проведение процедуры соглашения о порядке и	01.11.2020	01.01.2021	С.В. Новиков	Отчет	КРП**

	условиях предоставления субсидий на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг					
3.11.	<u>Контрольная точка:</u> заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидий на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг		01.01.2021	С.В. Новиков	Отчет	КРП**
3.12.1.	<u>Мероприятие:</u> формирование ежеквартального отчета о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг	01.02.2020	20.01.2021	С.В. Новиков	Отчет	КРП**
3.12.	<u>Контрольная точка:</u> предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг		20.01.2021	С.В. Новиков	Отчет	КРП**

3.13.1.	<u>Мероприятие:</u> планирование мероприятий, направленных на мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно- коммуникационной кампании	15.01.2021	01.04.2021	С.А.Токарев М.В. Кравец А.В. Масанов С.В.Климентьев	Отчет	РРП
3.13.	<u>Контрольная точка:</u> утвержден план мероприятий, направленный на мотивирование граждан к здоровому образу жизни посредством проведения информационно- коммуникационной кампании		01.04.2021	С.А.Токарев М.В. Кравец А.В. Масанов С.В.Климентьев	Отчет	РРП
3.14.1.	<u>Мероприятие:</u> разработка информационных материалов для проведения информационно- коммуникационной кампании	15.04.2021	31.12.2021	С.А.Токарев М.В. Кравец А.В. Масанов С.В.Климентьев	Отчет	РРП
3.14.2.	<u>Мероприятие:</u> изготовление и распространение полиграфической продукции, приобретение методических пособий, литературы,	15.04.2021	31.12.2021	Н.Р.Хайруллин	Отчет	РРП

	видеоматериалов, буклетов, направленных на профилактику алкоголизма и наркомании					
3.14.	<u>Контрольная точка:</u> для проведения информационно-коммуникационной кампании имеется соответствующая полиграфическая продукция, методические пособия, литература, видеоматериалы, буклеты, направленные на профилактику алкоголизма и наркомании		31.12.2021	С.А.Токарев М.В. Кравец А.В. Масанов С.В.Климентьев Н.Р.Хайруллин	Отчет	РРП
3.15.1.	<u>Мероприятие:</u> проведение информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов связи для всех целевых аудиторий	15.04.2021	31.12.2021	С.А.Токарев М.В. Кравец А.В. Масанов С.В.Климентьев	Отчет	РРП
3.15.2.	<u>Мероприятие:</u> участие в мероприятиях по мотивированию граждан к ведению здорового образа жизни	15.04.2021	31.12.2021	Е.Е. Колтунов	Отчет	РРП
3.15.	<u>Контрольная точка:</u>		31.12.2021	С.А.Токарев	Отчет	РРП

	участниками проекта выполнен план мероприятий, направленный на мотивирование граждан к здоровому образу жизни посредством информационно-коммуникационной кампании			М.В. Кравец А.В. Масанов С.В.Климентьев Е.Е. Колтунов		
3.16.1.	<u>Мероприятие:</u> формирование государственного задания на оказание государственных услуг	15.05.2021	01.01.2022	С.В. Новиков	Отчет	КРП**
3.16.	<u>Контрольная точка:</u> утверждено государственное задание на оказание государственных услуг		01.01.2022	С.В. Новиков	Отчет	КРП**
3.17.1.	<u>Мероприятие:</u> проведение процедуры соглашения о порядке и условиях предоставления субсидий на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг	01.11.2021	01.01.2022	С.В. Новиков	Отчет	КРП**
3.17.	<u>Контрольная точка:</u> заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидий на		01.01.2022	С.В. Новиков	Отчет	КРП**

	выполнение государственного задания на оказание государственных услуг					
3.18.1.	<u>Мероприятие:</u> формирование ежеквартального отчета о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг	01.02.2021	20.01.2022	С.В. Новиков	Отчет	КРП**
3.18.	<u>Контрольная точка:</u> предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг		20.01.2022	С.В. Новиков	Отчет	КРП**
3.19.1.	<u>Мероприятие:</u> планирование мероприятий, направленных на мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно-коммуникационной кампании	15.01.2022	01.04.2022	С.А. Токарев М.В. Кравец А.В. Масанов С.В.Климентьев	Отчет	РРП
3.19.	<u>Контрольная точка:</u>		01.04.2022	С.А. Токарев	Отчет	РРП

	утвержден план мероприятий, направленный на мотивирование граждан к здоровому образу жизни посредством проведения информационно-коммуникационной кампании			М.В. Кравец А.В. Масанов С.В.Климентьев		
3.20.1.	<u>Мероприятие:</u> разработка информационных материалов для проведения информационно-коммуникационной кампании	15.04.2022	31.12.2022	С.А. Токарев М.В. Кравец А.В. Масанов С.В.Климентьев	Отчет	РРП
3.20.2.	<u>Мероприятие:</u> изготовление и распространение полиграфической продукции, приобретение методических пособий, литературы, видеоматериалов, буклетов, направленных на профилактику алкоголизма и наркомании	15.04.2022	31.12.2022	Н.Р. Хайруллин	Отчет	РРП
3.20.	<u>Контрольная точка:</u> для проведения информационно-коммуникационной кампании имеется соответствующая полиграфическая продукция,		31.12.2022	С.А. Токарев М.В. Кравец А.В. Масанов С.В.Климентьев Н.Р. Хайруллин	Отчет	РРП

	методические пособия, литература, видеоматериалы, буклеты, направленные на профилактику алкоголизма и наркомании					
3.21.1.	<u>Мероприятие:</u> проведение информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов связи для всех целевых аудиторий	15.04.2022	31.12.2022	С.А. Токарев М.В. Кравец А.В. Масанов С.В.Климентьев	Отчет	РРП
3.21.2.	<u>Мероприятие:</u> участие в мероприятиях по мотивированию граждан к ведению здорового образа жизни	15.04.2022	31.12.2022	Е.Е. Колтунов	Отчет	РРП
3.21.	<u>Контрольная точка:</u> участниками проекта выполнен план мероприятий, направленный на мотивирование граждан к здоровому образу жизни посредством информационно-коммуникационной кампании		31.12.2022	С.А. Токарев М.В. Кравец А.В. Масанов С.В.Климентьев Е.Е. Колтунов	Отчет	РРП
3.22.1.	<u>Мероприятие:</u> формирование государственного задания на	15.05.2022	01.01.2023	С.В. Новиков	Отчет	КРП**

	оказание государственных услуг					
3.22.	<u>Контрольная точка:</u> утверждено государственное задание на оказание государственных услуг		01.01.2023	С.В. Новиков	Отчет	КРП**
3.23.1.	<u>Мероприятие:</u> проведение процедуры соглашения о порядке и условиях предоставления субсидий на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг	01.11.2022	01.01.2023	С.В. Новиков	Отчет	КРП**
3.23.	<u>Контрольная точка:</u> заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидий на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг		01.01.2023	С.В. Новиков	Отчет	КРП**
3.24.1.	<u>Мероприятие:</u> формирование ежеквартального отчета о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления на выполнение государственного задания на оказание	01.02.2022	20.01.2023	С.В. Новиков	Отчет	КРП**

	государственных услуг					
3.24.	<u>Контрольная точка:</u> предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг		20.01.2023	С.В. Новиков	Отчет	КРП**
3.25.1.	<u>Мероприятие:</u> планирование мероприятий, направленных на мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно-коммуникационной кампании	15.01.2023	01.04.2023	С.А.Токарев М.В. Кравец А.В. Масанов С.В.Климентьев	Отчет	РРП
3.25.	<u>Контрольная точка:</u> утвержден план мероприятий, направленный на мотивирование граждан к здоровому образу жизни посредством проведения информационно-коммуникационной кампании		01.04.2023	С.А.Токарев М.В. Кравец А.В. Масанов С.В.Климентьев	Отчет	РРП
3.26.1.	<u>Мероприятие:</u> разработка информационных	15.04.2023	31.12.2023	С.А.Токарев М.В. Кравец	Отчет	РРП

	материалов для проведения информационно-коммуникационной кампании			А.В. Масанов С.В.Климентьев		
3.26.2.	<u>Мероприятие:</u> изготовление и распространение полиграфической продукции, приобретение методических пособий, литературы, видеоматериалов, буклетов, направленных на профилактику алкоголизма и наркомании	15.04.2023	31.12.2023	Н.Р. Хайруллин	Отчет	РРП
3.26.	<u>Контрольная точка:</u> для проведения информационно-коммуникационной кампании имеется соответствующая полиграфическая продукция, методические пособия, литература, видеоматериалы, буклеты, направленные на профилактику алкоголизма и наркомании		31.12.2023	С.А.Токарев М.В. Кравец А.В. Масанов С.В.Климентьев Н.Р. Хайруллин	Отчет	РРП
3.27.1.	<u>Мероприятие:</u> проведение информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных	15.04.2023	31.12.2023	С.А.Токарев М.В. Кравец А.В. Масанов С.В.Климентьев	Отчет	РРП

	каналов связи для всех целевых аудиторий					
3.27.2.	<u>Мероприятие:</u> участие в мероприятиях по мотивированию граждан к ведению здорового образа жизни	15.04.2023	31.12.2023	Е.Е. Колтунов	Отчет	РРП
3.27.	<u>Контрольная точка:</u> подведены промежуточные итоги проведения мероприятий, направленных на мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно-коммуникационной кампании		31.12.2023	С.А.Токарев М.В. Кравец А.В. Масанов С.В.Климентьев Е.Е. Колтунов	Отчет	РРП
3.28.1.	<u>Мероприятие:</u> формирование государственного задания на оказание государственных услуг	15.05.2023	01.01.2024	С.В. Новиков	Отчет	КРП**
3.28.	<u>Контрольная точка:</u> утверждено государственное задание на оказание государственных услуг		01.01.2024	С.В. Новиков	Отчет	КРП**
3.29.1.	<u>Мероприятие:</u> проведение процедуры соглашения о порядке и	01.11.2023	01.01.2024	С.В. Новиков	Отчет	КРП**

	условиях предоставления субсидий на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг					
3.29.	<u>Контрольная точка:</u> заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидий на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг		01.01.2024	С.В. Новиков	Отчет	КРП**
3.30.1.	<u>Мероприятие:</u> формирование ежеквартального отчета о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг	01.02.2023	20.01.2024	С.В. Новиков	Отчет	КРП**
3.30.	<u>Контрольная точка:</u> предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг		20.01.2024	С.В. Новиков	Отчет	КРП**

3.31.1.	<u>Мероприятие:</u> планирование мероприятий, направленных на мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно- коммуникационной кампании	15.01.2024	01.04.2024	С.А.Токарев М.В. Кравец А.В. Масанов С.В.Климентьев	Отчет	РРП
3.31.	<u>Контрольная точка:</u> утвержден план мероприятий, направленный на мотивирование граждан к здоровому образу жизни посредством проведения информационно- коммуникационной кампании		01.04.2024	С.А.Токарев М.В. Кравец А.В. Масанов С.В.Климентьев	Отчет	РРП
3.32.1.	<u>Мероприятие:</u> разработка информационных материалов для проведения информационно- коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов связи для всех целевых аудиторий	15.04.2024	31.12.2024	С.А.Токарев М.В. Кравец А.В. Масанов С.В.Климентьев	Отчет	РРП
3.32.2.	<u>Мероприятие:</u> изготовление и	15.04.2024	31.12.2024	Н.Р. Хайруллин	Отчет	РРП

	распространение полиграфической продукции, приобретение методических пособий, литературы, видеоматериалов, буклетов, направленных на профилактику алкоголизма и наркомании					
3.32.	<u>Контрольная точка:</u> для проведения информационно-коммуникационной кампании имеется соответствующая полиграфическая продукция, методические пособия, литература, видеоматериалы, буклеты, направленные на профилактику алкоголизма и наркомании		31.12.2023	С.А.Токарев М.В. Кравец А.В. Масанов С.В.Климентьев Н.Р. Хайруллин	Отчет	РРП
3.33.1.	<u>Мероприятие:</u> проведение информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов связи для всех целевых аудиторий	15.04.2024	31.12.2024	С.А.Токарев М.В. Кравец А.В. Масанов С.В.Климентьев	Отчет	РРП
3.33.2.	<u>Мероприятие:</u> участие в мероприятиях по мотивированию граждан к	15.04.2024	31.12.2024	Е.Е. Колтунов	Отчет	РРП

	ведению здорового образа жизни					
3.33.	<u>Контрольная точка:</u> подведены промежуточные итоги проведения мероприятий, направленных на мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно-коммуникационной кампании		31.12.2024	С.А.Токарев М.В. Кравец А.В. Масанов С.В.Климентьев Е.Е. Колтунов	Отчет	РРП
3.34.1.	<u>Мероприятие:</u> формирование государственного задания на оказание государственных услуг	15.05.2024	31.12.2024	С.В. Новиков	Отчет	КРП**
3.34.	<u>Контрольная точка:</u> утверждено государственное задание на оказание государственных услуг		31.12.2024	С.В. Новиков	Отчет	КРП**
3.35.1.	<u>Мероприятие:</u> проведение процедуры соглашения о порядке и условиях предоставления субсидий на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг	01.11.2024	31.12.2024	С.В. Новиков	Отчет	КРП**

3.35.	<u>Контрольная точка:</u> заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидий на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг		31.12.2024	С.В. Новиков	Отчет	КРП**
3.36.1.	<u>Мероприятие:</u> формирование ежеквартального отчета о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг	01.02.2024	31.12.2024	С.В. Новиков	Отчет	КРП**
3.36.	<u>Контрольная точка:</u> предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг		31.12.2024	С.В. Новиков	Отчет	КРП**
4.	<u>Результат:</u> в Ямало-Ненецком автономном округе реализованы региональные программы по	01.05.2019	15.12.2024	С.В. Новиков	Отчет	Совет*

	формированию приверженности здоровому образу жизни с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений					
4.1.1.	<u>Мероприятие:</u> проведение конкурса по отбору проектов на предоставление субсидий некоммерческим организациям, реализующих проекты по формированию приверженности здоровому образу жизни	01.05.2019	30.06.2019	С.В. Новиков	Отчет	КРП**
4.1.	<u>Контрольная точка:</u> заключено соглашение между департаментом здравоохранения Ямало- Ненецкого автономного округа и социально ориентированной некоммерческой организацией победившей в конкурсе на предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на осуществление деятельности в сфере здравоохранения в Ямало-Ненецком автономном		30.06.2019	С.В. Новиков	Отчет	КРП**

	округе					
4.2.1	<u>Мероприятие:</u> для реализации региональной программы по формированию приверженности здоровому образу жизни изготавливается соответствующая полиграфическая продукция, литература, видеоматериалы и др.	01.07.2019	15.12.2019	К.М. Трапезников	Отчет	РРП
4.2.	<u>Контрольная точка:</u> для реализации региональной программы имеется материально-техническое (кадровое) обеспечение		15.12.2019	К.М. Трапезников	Отчет	РРП
4.3.1.	<u>Мероприятие:</u> реализация региональной программы по формированию приверженности здоровому образу жизни с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений	01.07.2019	15.12.2019	К.М. Трапезников	Отчет	РРП
4.3.	<u>Контрольная точка:</u> отчет о проведенных мероприятиях региональной		15.12.2019		Отчет	РРП

	программы по формированию приверженности здоровому образу жизни некоммерческими организациями и волонтерскими движениями					
4.4.1.	<u>Мероприятие:</u> проведение конкурса по отбору проектов на предоставление субсидий некоммерческим организациям, реализующих проекты по формированию приверженности здоровому образу жизни	01.05.2020	30.06.2020	С.В. Новиков	Отчет	КРП**
4.4.	<u>Контрольная точка:</u> заключено соглашение между департаментом здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа и социально ориентированной некоммерческой организацией победившей в конкурсе на предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на осуществление деятельности в сфере здравоохранения в Ямало-Ненецком автономном округе		30.06.2020	С.В. Новиков	Отчет	КРП**

4.5.1.	<u>Мероприятие:</u> для реализации региональной программы по формированию приверженности здоровому образу жизни изготавливается соответствующая полиграфическая продукция, литература, видеоматериалы и др.	01.07.2020	15.12.2020	К.М. Трапезников	Отчет	РРП
4.5.	<u>Контрольная точка:</u> для реализации региональной программы имеется материально-техническое (кадровое) обеспечение		15.12.2020	К.М. Трапезников	Отчет	РРП
4.6.1.	<u>Мероприятие:</u> реализация региональной программы по формированию приверженности здоровому образу жизни с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений	01.07.2020	15.12.2020	К.М. Трапезников	Отчет	РРП
4.6.	<u>Контрольная точка:</u> отчет о проведенных мероприятиях региональной программы по формированию приверженности здоровому		15.12.2020	К.М. Трапезников	Отчет	РРП

	образу жизни некоммерческими организациями и волонтерскими движениями					
4.7.1.	<u>Мероприятие:</u> проведение конкурса по отбору проектов на предоставление субсидий некоммерческим организациям, реализующих проекты по формированию приверженности здоровому образу жизни	01.05.2021	30.06.2021	С.В. Новиков	Отчет	КРП**
4.7.	<u>Контрольная точка:</u> заключено соглашение между департаментом здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа и социально ориентированной некоммерческой организацией победившей в конкурсе на предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на осуществление деятельности в сфере здравоохранения в Ямало-Ненецком автономном округе		30.06.2021	С.В. Новиков	Отчет	КРП**
4.8.1.	<u>Мероприятие:</u> для реализации региональной	01.07.2021	15.12.2021	К.М. Трапезников	Отчет	РРП

	программы по формированию приверженности здоровому образу жизни изготавливается соответствующая полиграфическая продукция, литература, видеоматериалы и др.					
4.8.	<u>Контрольная точка:</u> для реализации региональной программы имеется материально-техническое (кадровое) обеспечение		15.12.2021	К.М. Трапезников	Отчет	РРП
4.9.1.	<u>Мероприятие:</u> реализация региональной программы по формированию приверженности здоровому образу жизни с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений	01.07.2021	15.12.2021	К.М. Трапезников	Отчет	РРП
4.9.	<u>Контрольная точка:</u> отчет о проведенных мероприятиях региональной программы по формированию приверженности здоровому образу жизни некоммерческими организациями и		15.12.2021	К.М. Трапезников	Отчет	РРП

	волонтерскими движениями					
4.10.1.	<u>Мероприятие:</u> проведение конкурса по отбору проектов на предоставление субсидий некоммерческим организациям, реализующих проекты по формированию приверженности здоровому образу жизни	01.05.2022	30.06.2022	С.В. Новиков	Отчет	КРП**
4.10.	<u>Контрольная точка:</u> заключено соглашение между департаментом здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа и социально ориентированной некоммерческой организацией победившей в конкурсе на предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на осуществление деятельности в сфере здравоохранения в Ямало-Ненецком автономном округе		30.06.2022	С.В. Новиков	Отчет	КРП**
4.11.1.	<u>Мероприятие:</u> для реализации региональной программы по формированию приверженности здоровому	01.07.2021	15.12.2022	К.М. Трапезников	Отчет	РРП

	образу жизни изготавливается соответствующая полиграфическая продукция, литература, видеоматериалы и др.					
4.11.	<u>Контрольная точка:</u> для реализации региональной программы имеется материально-техническое (кадровое) обеспечение		15.12.2022	К.М. Трапезников	Отчет	РРП
4.12.1.	<u>Мероприятие:</u> реализация региональной программы по формированию приверженности здоровому образу жизни с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений	01.07.2022	15.12.2022	К.М. Трапезников	Отчет	РРП
4.12.	<u>Контрольная точка:</u> отчет о проведенных мероприятиях региональной программы по формированию приверженности здоровому образу жизни некоммерческими организациями и волонтерскими движениями		15.12.2022	К.М. Трапезников	Отчет	РРП
4.13.1.	<u>Мероприятие:</u>	01.05.2023		С.В. Новиков	Отчет	КРП**

	проведение конкурса по отбору проектов на предоставление субсидий некоммерческим организациям, реализующих проекты по формированию приверженности здоровому образу жизни		30.06.2023			
4.13.	<u>Контрольная точка:</u> заключено соглашение между департаментом здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа и социально ориентированной некоммерческой организацией победившей в конкурсе на предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на осуществление деятельности в сфере здравоохранения в Ямало-Ненецком автономном округе		30.06.2023	С.В. Новиков	Отчет	КРП**
4.14.1.	<u>Мероприятие:</u> для реализации региональной программы по формированию приверженности здоровому образу жизни изготавливается соответствующая	01.07.2023	15.12.2023	К.М. Трапезников	Отчет	РРП

	полиграфическая продукция, литература, видеоматериалы и др.					
4.14.	<u>Контрольная точка:</u> для реализации региональной программы имеется материально-техническое (кадровое) обеспечение		15.12.2023	К.М. Трапезников	Отчет	РРП
4.15.1.	<u>Мероприятие:</u> реализация региональной программы по формированию приверженности здоровому образу жизни с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений	01.07.2023	15.12.2023	К.М. Трапезников	Отчет	РРП
4.15.	<u>Контрольная точка:</u> отчет о проведенных мероприятиях региональной программы по формированию приверженности здоровому образу жизни некоммерческими организациями и волонтерскими движениями		15.12.2023	К.М. Трапезников	Отчет	РРП
4.16.1.	<u>Мероприятие:</u> проведение конкурса по отбору проектов на предоставление	01.05.2024	30.06.2024	С.В. Новиков	Отчет	КРП**

	субсидий некоммерческим организациям, реализующих проекты по формированию приверженности здоровому образу жизни					
4.16.	<u>Контрольная точка:</u> заключено соглашение между департаментом здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа и социально ориентированной некоммерческой организацией победившей в конкурсе на предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на осуществление деятельности в сфере здравоохранения в Ямало-Ненецком автономном округе		30.06.2024	С.В. Новиков	Отчет	КРП**
4.17.1.	<u>Мероприятие:</u> для реализации региональной программы по формированию приверженности здоровому образу жизни изготавливается соответствующая полиграфическая продукция, литература, видеоматериалы и	01.07.2024	15.12.2024	К.М. Трапезников	Отчет	РРП

	др.					
4.17.	<u>Контрольная точка:</u> для реализации региональной программы имеется материально-техническое (кадровое) обеспечение		15.12.2024	К.М. Трапезников	Отчет	РРП
4.18.1.	<u>Мероприятие:</u> реализация региональной программы по формированию приверженности здоровому образу жизни с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений	01.07.2024	15.12.2024	К.М. Трапезников	Отчет	РРП
4.18.	<u>Контрольная точка:</u> отчет о проведенных мероприятиях региональной программы по формированию приверженности здоровому образу жизни некоммерческими организациями и волонтерскими движениями		15.12.2024	К.М. Трапезников	Отчет	РРП
5.	<u>Результат:</u> в 2019 году будет обеспечено размещение в эфире теле- и радиоканалов, на интернет-сайтах государственных и	01.02.2019	31.12.2019	С.В. Климентьев	Информация	Совет*

	муниципальных СМИ Ямало-Ненецкого автономного округа не менее 600 тематических сюжетов, публикаций, направленных на пропаганду здорового образа жизни, физической культуры, спорта и здорового питания					
5.1.1.	<u>Мероприятие:</u> в рамках муниципальных и государственных программ Ямало-Ненецкого автономного округа в телевизионных и радиопрограммах, на Интернет-сайтах государственных и муниципальных СМИ будет осуществлено производство сюжетов, публикаций, направленных на пропаганду здорового образа жизни, физической культуры, спорта и здорового питания	01.02.2019	31.12.2019	С.В. Климентьев	Информация	РРП
5.1.	<u>Контрольная точка:</u> будут созданы на теле- и радиоканалах, интернет-сайтах государственных и муниципальных СМИ Ямало-		31.12.2019	С.В. Климентьев	Информация	РРП

	Ненецкого автономного округа сюжеты, публикации, направленные на пропаганду здорового образа жизни, физической культуры, спорта и здорового питания					
6.	Результат: в 2019 году будет обеспечено опубликование в периодических печатных изданиях государственных и муниципальных СМИ Ямало-Ненецкого автономного округа не менее 600 тематических материалов, направленных на пропаганду здорового образа жизни, физической культуры, спорта и здорового питания	01.02.2019	31.12.2019	С.В. Климентьев	Информация	Совет*
6.1.1.	Мероприятие: в рамках муниципальных и государственных программ Ямало-Ненецкого автономного округа в периодических печатных изданиях государственных и муниципальных СМИ будет осуществлено производство	01.02.2019	31.12.2019	С.В. Климентьев	Информация	РРП

	публикаций, направленных на пропаганду здорового образа жизни, физической культуры, спорта и здорового питания.					
6.1.	<u>Контрольная точка:</u> будут созданы в периодических печатных изданиях государственных и муниципальных СМИ Ямало-Ненецкого автономного округа тематические материалы, направленные на пропаганду здорового образа жизни, физической культуры, спорта и здорового питания		31.12.2019	С.В. Климентьев	Информация	РРП
7.	<u>Результат:</u> для работодателей Ямало-Ненецкого автономного округа разработаны и утверждены модельные корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников	15.03.2019	15.11.2019	С.В. Новиков	Модельные корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников	Совет*
7.1.1.	<u>Мероприятие:</u> анализ российского опыта внедрения корпоративных программ укрепления здоровья	15.03.2019	15.09.2019	С.А. Токарев	Отчет	РРП

	на рабочих местах					
7.1.	<u>Контрольная точка:</u> проведен анализ корпоративных программ укрепления здоровья на рабочих местах		15.09.2019	С.А. Токарев	Отчет	РРП
7.2.1.	<u>Мероприятие:</u> разработка модельной корпоративной программы по укреплению здоровья на рабочих местах	15.05.2019	15.10.2019	С.А.Токарев	Отчет	РРП
7.2.	<u>Контрольная точка:</u> модельная корпоративная программа по укреплению здоровья на рабочих местах разработана		15.10.2019	С.А. Токарев	Отчет	РРП
7.3.1.	<u>Мероприятие:</u> согласование модельной корпоративной программы с департаментом здравоохранения Ямало- Ненецкого автономного округа	15.10.2019	01.11.2019	С.А. Токарев	Отчет	РРП
7.3.	<u>Контрольная точка:</u> корпоративная программа укрепления здоровья на рабочих местах согласована с департаментом здравоохранения Ямало- Ненецкого автономного округа		01.11.2019	С.А.Токарев	Отчет	РРП

7.4.1.	<u>Мероприятие:</u> утверждение модельной корпоративной программы, содержащей наилучшие практики по укреплению здоровья работников	01.11.2019	15.11.2019	С.А.Токарев	Отчет	РРП
7.4.	<u>Контрольная точка:</u> корпоративная программа, содержащая наилучшие практики по укреплению здоровья работников утверждена		15.11.2019	С.А.Токарев	Модельные корпоративные программы, содержащих наилучшие практики по укреплению здоровья работников	РРП
7.5.1.	<u>Мероприятие:</u> модельная корпоративная программа, содержащая наилучшие практики по укреплению здоровья работников направлена для размещения на официальном сайте департамента здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа	01.11.2019	15.11.2019	С.А.Токарев	Отчет	РРП
7.5.	<u>Контрольная точка:</u> модельная корпоративная		15.11.2019	С.В. Новиков	Отчет	КРП

	программа, содержащая наилучшие практики по укреплению здоровья работников размещена на официальном сайте департамента здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа					
8.	<u>Результат:</u> подведены итоги информационно-коммуникационной кампании	15.10.2019	15.12.2024	С.В. Новиков	Отчет	Совет*
8.1.1.	<u>Мероприятие:</u> анализ проведенной информационно-коммуникационной кампании в Ямало-Ненецком автономном округе	15.10.2019	15.11.2019	С.А. Токарев	Отчет	РРП
8.1.	<u>Контрольная точка:</u> подведены итоги информационно-коммуникационной кампании		15.11.2019	С.А. Токарев	Отчет	РРП
8.2.1.	<u>Мероприятие:</u> проведение опроса среди граждан Ямало-Ненецкого автономного округа с целью мониторинга уровня	15.10.2019	15.11.2019	С.А. Токарев	Отчет	РРП

	информированности о проведенной информационно-коммуникационной кампании					
8.2.	<u>Контрольная точка:</u> результаты опроса включены в отчет об итогах реализации информационно-коммуникационной кампании		15.12.2019	С.А. Токарев	Отчет	РРП
8.3.1.	<u>Мероприятие:</u> подготовка отчета об итогах информационно-коммуникационной кампании в Ямало-Ненецком автономном округе	15.11.2019	15.12.2019	С.А. Токарев	Отчет	РРП
8.3.	<u>Контрольная точка:</u> отчет об итогах реализации информационно-коммуникационной кампании размещен на официальном сайте, аккаунтах департамента здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа		15.12.2019	С.А. Токарев	Отчет	РРП
8.4.1.	<u>Мероприятие:</u> анализ проведенной информационно-коммуникационной кампании в Ямало-Ненецком автономном	15.10.2020	15.11.2020	С.А. Токарев	Отчет	РРП

	округе					
8.4.	<u>Контрольная точка:</u> подведены итоги информационно- коммуникационной кампании		15.11.2020	С.А. Токарев	Отчет	РРП
8.5.1.	<u>Мероприятие:</u> проведение опроса среди граждан Ямало-Ненецкого автономного округа с целью мониторинга уровня информированности о проведенной информационно- коммуникационной кампании	15.10.2020	15.11.2020	С.А. Токарев	Отчет	РРП
8.5.	<u>Контрольная точка:</u> результаты опроса включены в отчет об итогах реализации информационно- коммуникационной кампании		15.12.2020	С.А. Токарев	Отчет	РРП
8.6.1.	<u>Мероприятие:</u> подготовка отчета об итогах информационно- коммуникационной кампании в Ямало-Ненецком автономном округе	15.11.2020	15.12.2020	С.А. Токарев	Отчет	РРП
8.6.	<u>Контрольная точка:</u> отчет об итогах реализации информационно-		15.12.2020	С.А. Токарев	Отчет	РРП

	коммуникационной кампании размещен на официальном сайте, аккаунтах департамента здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа					
8.7.1.	<u>Мероприятие:</u> анализ проведенной информационно-коммуникационной кампании в Ямало-Ненецком автономном округе	15.10.2020	15.11.2020	С.А. Токарев	Отчет	РРП
8.7.	<u>Контрольная точка:</u> подведены итоги информационно-коммуникационной кампании		15.11.2020	С.А. Токарев	Отчет	РРП
8.8.1.	<u>Мероприятие:</u> проведение опроса среди граждан Ямало-Ненецкого автономного округа с целью мониторинга уровня информированности о проведенной информационно-коммуникационной кампании	15.10.2020	15.11.2020	С.А. Токарев	Отчет	РРП
8.8.	<u>Контрольная точка:</u> результаты опроса включены в отчет об итогах реализации информационно-коммуникационной кампании		15.12.2020	С.А. Токарев	Отчет	РРП

8.9.1.	<u>Мероприятие:</u> подготовка отчета об итогах информационно- коммуникационной кампании в Ямало-Ненецком автономном округе	15.11.2020	15.12.2020	С.А. Токарев	Отчет	РРП
8.9.	<u>Контрольная точка:</u> отчет об итогах реализации информационно- коммуникационной кампании размещен на официальном сайте, аккаунтах департамента здравоохранения Ямало- Ненецкого автономного округа		15.12.2020	С.А. Токарев	Отчет	РРП
9.	<u>Результат:</u> все муниципальных образований Ямало- Ненецкого автономного округа (100%) внедрили муниципальные программы по укреплению общественного здоровья	15.01.2020	15.12.2024	С.В. Новиков	Отчет	Совет*
9.1.1.	<u>Мероприятие:</u> анализ демографических и медицинских показателей в разрезе муниципальных образований Ямало-Ненецкого	15.01.2020	15.07.2020	К.М. Трапезников	Отчет	РРП

	автономного округа					
9.1.	<u>Контрольная точка:</u> анализ демографических и медицинских показателей проведен		15.07.2020	К.М. Трапезников	Отчет	РРП
9.2.1.	<u>Мероприятие:</u> разработка модельной муниципальной программы по укреплению общественного здоровья	15.01.2020	15.07.2020	С.А. Токарев	Отчет	РРП
9.2.2.	<u>Мероприятие:</u> разработка модельной муниципальной программы, направленной на профилактику и раннюю диагностику заболеваний мужской репродуктивной сферы	15.01.2020	15.07.2020	С.А. Токарев	Отчет	РРП
9.2.3.	<u>Мероприятие:</u> разработка модельной региональной и муниципальной программы по первичной профилактике заболеваний полости рта	15.01.2020	15.07.2020	С.А. Токарев	Отчет	РРП
9.2.	<u>Контрольная точка:</u> разработаны и утверждены модельные муниципальные программы по укреплению здоровья населения,		15.07.2020	С.А. Токарев	Модельные муниципальные программы	РРП

	включающие мероприятия по первичной профилактике стоматологических заболеваний, а также направленные на сокращение действий факторов риска развития неинфекционных заболеваний у мужчин трудоспособного возраста					
9.3.1.	<u>Мероприятие:</u> разработка муниципальных программ по укреплению общественного здоровья	15.07.2020	15.08.2020	А.А. Подорога А.В. Романов Л.Г. Дяченко	Отчет	РРП
9.3.	<u>Контрольная точка:</u> утверждены муниципальные программы по укреплению общественного здоровья		15.08.2020	А.А. Подорога А.В. Романов Л.Г. Дяченко	Муниципальные программы	РРП
9.4.1.	<u>Мероприятие:</u> внедрение муниципальных программ по укреплению здоровья населения, включающих мероприятия по первичной профилактике стоматологических заболеваний, а также направленных на сокращение действий факторов риска развития неинфекционных	15.08.2020	15.12.2020	А.А. Подорога А.В. Романов Л.Г. Дяченко	Отчет	РРП

	заболеваний у мужчин трудоспособного возраста					
9.4.	<u>Контрольная точка:</u> отчет о внедрении в муниципальных образованиях Ямало-Ненецкого автономного округа муниципальных программ по укреплению общественного здоровья		15.12.2020	С.А. Токарев	Отчет	РРП
9.5.1.	<u>Мероприятие:</u> разработка муниципальных программ по укреплению общественного здоровья	15.01.2021	15.02.2021	И.Л.Кононенко А.М. Трескова А.М. Гаранин	Отчет	РРП
9.5.	<u>Контрольная точка:</u> разработаны муниципальные программы по укреплению общественного здоровья, включающие мероприятия по первичной профилактике стоматологических заболеваний, а также направленных на сокращение действий факторов риска развития неинфекционных заболеваний у мужчин трудоспособного возраста		15.02.2021	И.Л.Кононенко А.М. Трескова А.М. Гаранин	Отчет	РРП

9.6.1.	<u>Мероприятие:</u> ГБУЗ ЯНАО «Центр медицинской профилактики» будет проведен анализ разработанных муниципальных программ по укреплению общественного здоровья	15.02.2021	25.02.2021	С.А. Токарев	Отчет	РРП
9.6.2.	<u>Мероприятие:</u> по итогам анализа будут сформированы предложения по доработке муниципальных программ по укреплению общественного здоровья	25.02.2021	01.04.2021	С.А. Токарев	Отчет	РРП
9.6.	<u>Контрольная точка:</u> доработаны и утверждены муниципальные программы по укреплению общественного здоровья		01.04.2021	И.Л.Кононенко А.М. Трескова А.М. Гаранин	Отчет	РРП
9.7.1.	<u>Мероприятие:</u> внедрение муниципальных программ по укреплению здоровья населения	01.04.2021	15.12.2021	И.Л.Кононенко А.М. Трескова А.М. Гаранин	Отчет	РРП
9.7.	<u>Контрольная точка:</u> отчет о внедрении в муниципальных образованиях Ямало-Ненецкого автономного		15.12.2021	С.А. Токарев	Отчет	РРП

	округа муниципальных программ по укреплению общественного здоровья					
9.8.1.	<u>Мероприятие:</u> разработка муниципальных программ по укреплению общественного здоровья	15.01.2022	15.02.2022	И.И.Костогриз А.Н. Нестерук	Отчет	РРП
9.8.	<u>Контрольная точка:</u> разработаны муниципальные программы по укреплению общественного здоровья, включающие мероприятия по первичной профилактике стоматологических заболеваний, а также направленные на сокращение действий факторов риска развития неинфекционных заболеваний у мужчин трудоспособного возраста		15.02.2022	И.И.Костогриз А.Н. Нестерук	Отчет	РРП
9.9.1.	<u>Мероприятие:</u> ГБУЗ ЯНАО «Центр медицинской профилактики» будет проведен анализ разработанных муниципальных программ по укреплению общественного здоровья	15.02.2022	25.02.2022	С.А. Токарев	Отчет	РРП
9.9.2.	<u>Мероприятие:</u>	25.02.2022	01.04.2022		Отчет	РРП

	по итогам анализа будут сформированы предложения по доработке муниципальных программ по укреплению общественного здоровья			С.А. Токарев		
9.9.	<u>Контрольная точка:</u> доработаны и утверждены муниципальные программы по укреплению общественного здоровья		01.04.2022	И.И.Костогриз А.Н. Нестерук	Отчет	РРП
9.10.1.	<u>Мероприятие:</u> внедрение муниципальных программ по укреплению здоровья населения	01.04.2022	15.12.2022	И.И.Костогриз А.Н. Нестерук	Отчет	РРП
9.10.	<u>Контрольная точка:</u> отчет о внедрении в муниципальных образованиях Ямало-Ненецкого автономного округа муниципальных программ по укреплению общественного здоровья		15.12.2022	С.А. Токарев	Отчет	РРП
9.11.1.	<u>Мероприятие:</u> разработка муниципальных программ по укреплению общественного здоровья	15.01.2023	15.02.2023	И.И. Сакал А.Н.Кугаевский А.В. Головин	Отчет	РРП
9.11.	<u>Контрольная точка:</u> разработаны муниципальные		15.02.2023	И.И. Сакал А.Н.Кугаевский	Отчет	РРП

	программы по укреплению общественного здоровья, включая мероприятия по первичной профилактике стоматологических заболеваний, а также направленных на сокращение действий факторов риска развития неинфекционных заболеваний у мужчин трудоспособного возраста			А.В. Головин		
9.12.1.	<u>Мероприятие:</u> ГБУЗ ЯНАО «Центр медицинской профилактики» будет проведен анализ разработанных муниципальных программ по укреплению общественного здоровья	15.02.2023	25.02.2023	С.А. Токарев	Отчет	РРП
9.12.2.	<u>Мероприятие:</u> по итогам анализа будут сформированы предложения по доработке муниципальных программ по укреплению общественного здоровья	25.02.2023	01.04.2023	С.А. Токарев	Отчет	РРП
9.12.	<u>Контрольная точка:</u> доработаны и утверждены муниципальные программы по укреплению общественного		01.04.2023	И.И. Сакал А.Н.Кугаевский А.В. Головин	Отчет	РРП

	здоровья					
9.13.1.	<u>Мероприятие:</u> внедрение муниципальных программ по укреплению здоровья населения	01.04.2023	15.12.2023	И.И. Сакал А.Н.Кугаевский А.В. Головин	Отчет	РРП
9.13.	<u>Контрольная точка:</u> отчет о внедрении в муниципальных образованиях Ямало-Ненецкого автономного округа муниципальных программ по укреплению общественного здоровья		15.12.2023	С.А. Токарев	Отчет	РРП
9.14.1.	<u>Мероприятие:</u> разработка муниципальных программ по укреплению общественного здоровья	15.01.2024	15.02.2024	Ю.В. Фишер В.П.Паршаков	Отчет	РРП
9.14.	<u>Контрольная точка:</u> разработаны муниципальные программы по укреплению общественного здоровья, включающих мероприятия по первичной профилактике стоматологических заболеваний, а также направленных на сокращение действий факторов риска		15.02.2024	Ю.В. Фишер В.П.Паршаков	Отчет	РРП

	развития неинфекционных заболеваний у мужчин трудоспособного возраста					
9.15.1.	<u>Мероприятие:</u> ГБУЗ ЯНАО «Центр медицинской профилактики» будет проведен анализ разработанных муниципальных программ по укреплению общественного здоровья	15.02.2024	25.02.2024	С.А. Токарев	Отчет	РРП
9.15.2.	<u>Мероприятие:</u> по итогам анализа будут сформированы предложения по доработке муниципальных программ по укреплению общественного здоровья	25.02.2024	01.04.2024	С.А. Токарев	Отчет	РРП
9.15.	<u>Контрольная точка:</u> доработаны и утверждены муниципальные программы по укреплению общественного здоровья		01.04.2024	С.А. Токарев	Отчет	РРП
9.16.1.	<u>Мероприятие:</u> внедрение муниципальных программ по укреплению здоровья населения	01.04.2024	15.12.2024	Ю.В. Фишер В.П. Паршаков	Отчет	РРП
9.16.	<u>Контрольная точка:</u> отчет о внедрении в муниципальных образованиях		15.12.2024	С.А. Токарев	Отчет	РРП

	Ямало-Ненецкого автономного округа муниципальных программ по укреплению общественного здоровья					
10.	<u>Результат:</u> обеспечение внедрения разработанных научно-обоснованных адресных образовательных и просветительских программ по вопросам здорового питания в Ямало-Ненецком автономном округе	15.01.2020	15.12.2024	Л.А. Нечепуренко	Информационный бюллетень	Совет*
10.1.1.	<u>Мероприятие:</u> будут подготовлены программы по вопросам здорового питания для различных групп населения, направленные на формирование приверженности граждан принципам здорового питания, мотивации к потреблению полноценного питания, снижающего дефицит микронутриентов	15.01.2020	15.12.2020	В.М. Ткачева Л.А. Чащина	Информационные материалы	РРП
10.1.	<u>Контрольная точка:</u> сформированы документы, необходимые для оказания работы		15.12.2020	В.М. Ткачева Л.А. Чащина	Информационные материалы	РРП

10.2.1.	<u>Мероприятие:</u> обучение с применением образовательных и просветительских программ по вопросам здорового питания в традиционных формах, и с использованием информационно-коммуникационной сети «Интернет» в формате тематических сайтов	15.01.2020	15.12.2020	Л.А. Нечепуренко	Информационные материалы	РРП
10.2.	<u>Контрольная точка:</u> обучено с применением образовательных и просветительских программ по вопросам здорового питания в традиционных формах, и с использованием информационно-коммуникационной сети «Интернет» в формате тематических сайтов не менее 25 % населения Ямало-Ненецкого автономного округа		15.12.2020	Л.А. Нечепуренко	Информационный бюллетень	РРП

10.3.1.	<u>Мероприятие:</u> будут подготовлены программы по вопросам здорового питания для различных групп населения, направленные на формирование приверженности граждан принципам здорового питания, мотивации к потреблению полноценного питания, снижающего дефицит микронутриентов	15.01.2021	15.12.2021	В.М. Ткачева Л.А. Чащина	Информационные материалы	РРП
10.3.	<u>Контрольная точка:</u> сформированы документы, необходимые для оказания работы		15.12.2021	В.М. Ткачева Л.А. Чащина	Информационные материалы	РРП
10.4.1.	<u>Мероприятие:</u> обучение с применением образовательных и просветительских программ по вопросам здорового питания в традиционных формах, и с использованием информационно – коммуникационной сети «Интернет» в формате тематических сайтов	15.01.2021	15.12.2021	В.М. Ткачева Л.А. Чащина	Информационные материалы	РРП
10.4.	<u>Контрольная точка:</u>		15.12.2021		Информационный	РРП

	обучено с применением образовательных и просветительских программ по вопросам здорового питания в традиционных формах, и с использованием информационно – коммуникационной сети «Интернет» в формате тематических сайтов 35% населения Ямало-Ненецкого автономного округа			Л.А. Нечепуренко	бюллетень	
10.5.1.	<u>Мероприятие:</u> ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЯНАО» будут подготовлены материалы для проведения лекций, учебно-методических занятий, консультирования по вопросам здорового питания для различных групп населения, направленных на формирование приверженности граждан принципам здорового питания, мотивации к потреблению полноценного питания, снижающего дефицит микронутриентов	15.01.2022	15.12.2022	В.В. Харьков	Информационные материалы	РРП

10.5.	<u>Контрольная точка:</u> сформированы документы, необходимые для оказания работы		15.12.2022	В.В. Харьков	Информационные материалы	РРП
10.6.1.	<u>Мероприятие:</u> обучение по вопросам здорового питания в традиционных формах, и с использованием информационно – коммуникационной сети «Интернет» в формате тематических сайтов	15.01.2022	15.12.2022	В.В. Харьков	Информационные материалы	РРП
10.6.	<u>Контрольная точка:</u> обучено по вопросам здорового питания не менее 45 % населения Ямало-Ненецкого автономного округа		15.12.2022	В.В. Харьков	Информационный бюллетень	РРП
10.7.1.	<u>Мероприятие:</u> ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЯНАО» будут подготовлены материалы для проведения лекций, учебно- методических занятий, консультирования по вопросам здорового питания для различных групп населения,	15.01.2023	15.12.2023	В.В. Харьков	Информационный бюллетень	РРП

	направленных на формирование приверженности граждан принципам здорового питания, мотивации к потреблению полноценного питания, снижающего дефицит микронутриентов					
10.7.	<u>Контрольная точка:</u> сформированы документы, необходимые для оказания работы		15.12.2023	В.В. Харьков	Информационные материалы	РРП
10.8.1.	<u>Мероприятие:</u> обучение по вопросам здорового питания в традиционных формах, и с использованием информационно – коммуникационной сети «Интернет» в формате тематических сайтов	15.01.2023	15.12.2023	В.В. Харьков	Информационные материалы	РРП
10.8.	<u>Контрольная точка:</u> обучено по вопросам здорового питания не менее 55 % населения Ямало-Ненецкого автономного округа		15.12.2023	В.В. Харьков	Информационный бюллетень	РРП
10.9.1.	<u>Мероприятие:</u> проведение информационно-разъяснительной работы с	15.01.2023	15.04.2023	С.А. Токарев	Отчет	РРП

	работодателями в целях внедрения корпоративных программ по укреплению здоровья работников					
10.9.	<u>Контрольная точка:</u> определены предприятия для внедрения модельной корпоративной программы, содержащей наилучшие практики по укреплению здоровья работников		15.04.2023	С.А. Токарев	Отчет	РРП
10.10.1.	<u>Мероприятие:</u> участие медицинских организаций в санитарно-просветительских мероприятиях (проведение школ, лекционных занятий по формированию здорового образа жизни, отказу от курения и употребления алкогольных напитков, переходу на здоровое питание и другое)	15.04.2023	15.12.2023	С.А. Токарев	Отчет	РРП
10.10.	<u>Контрольная точка:</u> проведена санитарно-просветительская работа на предприятиях		15.12.2023	С.А. Токарев	Отчет	РРП

10.11.1.	<u>Мероприятие:</u> внедрение не менее чем на одном предприятиях модельных корпоративных программ по укреплению здоровья работников	15.04.2023	15.12.2023	С.А. Токарев	Отчет	РРП
10.11.	<u>Контрольная точка:</u> отчет о внедрении корпоративных программ, содержащих наилучшие практики по укреплению здоровья		15.12.2023	С.А. Токарев	Отчет	РРП
10.12.1.	<u>Мероприятие:</u> ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЯНАО» будут подготовлены материалы для проведения лекций, учебно-методических занятий, консультирования по вопросам здорового питания для различных групп населения, направленных на формирование приверженности граждан принципам здорового питания, мотивации к потреблению полноценного питания, снижающего дефицит микронутриентов	15.01.2024	15.12.2024	В.В. Харьков	Информационные материалы	РРП

10.12.	<u>Контрольная точка:</u> сформированы документы, необходимые для оказания работы		15.12.2024	В.В. Харьков	Информационные материалы	РРП
10.13.1.	<u>Мероприятия:</u> обучение по вопросам здорового питания в традиционных формах, и с использованием информационно – коммуникационной сети «Интернет» в формате тематических сайтов	15.01.2024	15.12.2024	В.В. Харьков	Информационные материалы	РРП
10.13.	<u>Контрольная точка:</u> обучено по вопросам здорового питания не менее 60 % населения Ямало-Ненецкого автономного округа		15.12.2024	В.В. Харьков	Информационный бюллетень	РРП
11.	<u>Результат:</u> подготовлен и опубликован доклад о состоянии здорового питания в Ямало-Ненецком автономном округе	15.01.2020	30.09.2024	Л.А. Нечепуренко	Доклад	Совет*
11.1.1.	<u>Мероприятие:</u> обобщение данных мониторинга и лабораторных исследований	15.01.2020	01.09.2020	Э.А. Харькова В.М. Ткачева	Информационный бюллетень	РРП
11.1.	<u>Контрольная точка:</u>		01.09.2020	Э.А. Харькова	Информационные	РРП

	сформированы документы, необходимые для выполнения работы			В.М. Ткачева	материалы	
11.2.1.	<u>Мероприятие:</u> проведение анализа структуры питания различных групп населения Ямало-Ненецкого автономного округа	15.01.2020	01.09.2020	Э.А. Харькова В.М. Ткачева	Информационный бюллетень	РРП
11.2.	<u>Контрольная точка:</u> подготовлено материально-техническое обеспечение		01.09.2020	Э.А. Харькова В.М. Ткачева	Информационные материалы	РРП
11.3.1.	<u>Мероприятие:</u> подготовка к опубликованию доклада о состоянии питания населения в Ямало-Ненецком автономном округе	15.01.2020	30.09.2020	Л.А. Чащина	Доклад	РРП
11.3.	<u>Контрольная точка:</u> подготовленный доклад направлен в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, в муниципальных образованиях Ямало-Ненецкого автономного округа		30.09.2020	Л.А. Нечепуренко	Доклад	РРП
11.4.1.	<u>Мероприятие:</u> обобщение данных мониторинга и лабораторных	15.01.2022	01.09.2022	Э.А. Харькова В.М. Ткачева	Информационные материалы	РРП

	исследований					
11.4.	<u>Контрольная точка:</u> сформированы документы, необходимые для оказания работы		01.09.2022	Э.А. Харькова В.М. Ткачева	Информационные материалы	РРП
11.5.1.	<u>Мероприятие:</u> проведение анализа структуры питания различных групп населения Ямало-Ненецкого автономного округа	15.01.2022	01.09.2022	Э.А. Харькова В.М. Ткачева	Информационные материалы	РРП
11.5.	<u>Контрольная точка:</u> подготовлено материально- техническое обеспечение		01.09.2022	Э.А. Харькова В.М. Ткачева	Информационные материалы	РРП
11.6.1.	<u>Мероприятие:</u> подготовка к опубликованию доклада о состоянии питания населения в Ямало-Ненецком автономном округе	15.01.2022	30.09.2022	Л.А. Чащина	Доклад	РРП
11.6.	<u>Контрольная точка:</u> подготовленный доклад направлен в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, в муниципальных образованиях Ямало-Ненецкого автономного округа		30.09.2022	Л.А. Нечепуренко	Доклад	РРП

11.7.1.	<u>Мероприятие:</u> обобщение данных мониторинга и лабораторных исследований	15.01.2024	01.09.2024	Э.А. Харькова В.М. Ткачева	Информационные материалы	РРП
11.7.	<u>Контрольная точка:</u> сформированы документы, необходимые для оказания работы		01.09.2024	Э.А. Харькова В.М. Ткачева	Информационные материалы	РРП
11.8.1.	<u>Мероприятие:</u> проведение анализа структуры питания различных групп населения Ямало-Ненецкого автономного округа	15.01.2024	01.09.2024	Э.А. Харькова В.М. Ткачева	Информационные материалы	РРП
11.8.	<u>Контрольная точка:</u> подготовлено материально-техническое обеспечение		01.09.2024	Э.А. Харькова В.М. Ткачева	Информационные материалы	РРП
11.9.1.	<u>Мероприятие:</u> подготовка к опубликованию доклада о состоянии питания населения в Ямало-Ненецком автономном округе	15.01.2024	30.09.2024	Л.А. Чащина	Доклад	РРП
11.9.	<u>Контрольная точка:</u> подготовленный доклад направлен в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, в		30.09.2024	Л.А. Нечепуренко	Доклад	РРП

	муниципальных образованиях Ямало-Ненецкого автономного округа					
12.	<u>Результат:</u> внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников в муниципальных образованиях Ямало- Ненецкого автономного округа	15.01.2020	15.12.2024	С.В.Новиков	Отчет	Совет*
12.1.1.	<u>Мероприятие:</u> проведение информационно- разъяснительной работы с работодателями в целях внедрения корпоративных программ по укреплению здоровья работников	15.01.2020	15.04.2020	С.А. Токарев	Отчет	РРП
12.1.	<u>Контрольная точка:</u> обозначена пилотная организация для внедрения корпоративной программы по укреплению общественного здоровья		15.04.2020	С.А. Токарев	Отчет	РРП

12.2.1.	<u>Мероприятие:</u> участие медицинских организаций в санитарно-просветительских мероприятиях (проведение школ, лекционных занятий по формированию здорового образа жизни, отказу от курения и употребления алкогольных напитков, переходу на здоровое питание и другое)	01.05.2020	15.12.2020	С.А. Токарев	Отчет	РРП
12.2.	<u>Контрольная точка:</u> проведена санитарно-просветительская работа на предприятиях		15.12.2020	С.А. Токарев	Отчет	РРП
12.3.1.	<u>Мероприятие:</u> внедрение модельной корпоративной программы на пилотном предприятии Ямало-Ненецкого автономного округа	01.05.2020	15.12.2020	С.А. Токарев	Отчет	РРП
12.3.	<u>Контрольная точка:</u> отчет о внедрении корпоративной программы, содержащей наилучшие практики по укреплению здоровья работников		15.12.2020	С.А. Токарев	Отчет	РРП
12.4.1.	<u>Мероприятие:</u>	15.06.2021	15.07.2021	С.А. Токарев	Отчет	РРП

	проведение информационно-разъяснительной работы с работодателями в целях внедрения корпоративных программ по укреплению здоровья работников					
12.4.	<u>Контрольная точка:</u> определены предприятия для внедрения модельных корпоративных программ, содержащих наилучшие практики по укреплению здоровья работников		15.07.2021	С.А. Токарев	Отчет	РРП
12.5.1.	<u>Мероприятие:</u> участие медицинских организаций в санитарно-просветительских мероприятиях (проведение школ, лекционных занятий по формированию здорового образа жизни, отказу от курения и употребления алкогольных напитков, переходу на здоровое питание и другое)	15.07.2021	15.12.2021	С.А. Токарев	Отчет	РРП
12.5.	<u>Контрольная точка:</u> проведена санитарно-		15.12.2021	С.А. Токарев	Отчет	РРП

	просветительская работа на предприятиях					
12.6.1.	<u>Мероприятие:</u> внедрение не менее чем на одном предприятии модельных корпоративных программ по укреплению здоровья работников	15.07.2021	15.12.2021	С.А. Токарев	Отчет	РРП
12.6.	<u>Контрольная точка:</u> отчет о внедрении в 2021 году корпоративных программ, содержащих наилучшие практики по укреплению здоровья работников		15.12.2021	С.А. Токарев	Отчет	РРП
12.7.1.	<u>Мероприятие:</u> проведение информационно-разъяснительной работы с работодателями в целях внедрения корпоративных программ по укреплению здоровья работников	15.01.2022	15.04.2022	С.А. Токарев	Отчет	РРП
12.7.	<u>Контрольная точка:</u> определены предприятия для внедрения модельных корпоративных программ, содержащих наилучшие		15.04.2022	С.А. Токарев	Отчет	РРП

	практики по укреплению здоровья работников					
12.8.1	<u>Мероприятие:</u> участие медицинских организаций в санитарно-просветительских мероприятиях (проведение школ, лекционных занятий по формированию здорового образа жизни, отказу от курения и употребления алкогольных напитков, переходу на здоровое питание и другое)	15.04.2022	15.12.2022	С.А. Токарев	Отчет	РРП
12.8.	<u>Контрольная точка:</u> проведена санитарно-просветительская работа на предприятиях		15.12.2022	С.А. Токарев	Отчет	РРП
12.9.1.	<u>Мероприятие:</u> внедрение не менее чем на одном предприятии модельных корпоративных программ по укреплению здоровья работников	15.04.2022	15.12.2022	С.А. Токарев	Отчет	РРП
12.9.	<u>Контрольная точка:</u> отчет о внедрении корпоративной программы, содержащих наилучшие		15.12.2022	С.А. Токарев	Отчет	РРП

	практики по укреплению здоровья работников					
12.10.1.	<u>Мероприятие:</u> проведение информационно-разъяснительной работы с работодателями в целях внедрения корпоративных программ по укреплению здоровья работников	15.01.2023	15.04.2023	С.А. Токарев	Отчет	РРП
12.10.	<u>Контрольная точка:</u> определены предприятия для внедрения модельных корпоративных программ, содержащих наилучшие практики по укреплению здоровья работников		15.04.2023	С.А. Токарев	Отчет	РРП
12.11.1.	<u>Мероприятие:</u> участие медицинских организаций в санитарно-просветительских мероприятиях (проведения школ, лекционных занятий по формированию образа жизни, отказа от курения и употребления алкогольных напитков, переходу на здоровое питание и другое)	15.04.2023	15.12.2023	С.А. Токарев	Отчет	РРП

12.11.	<u>Контрольная точка:</u> работодателям оказана информационно-методическая поддержка		15.12.2023	С.А. Токарев	Отчет	РРП
12.12.1.	<u>Мероприятие:</u> внедрение не менее чем на одном предприятиях модельных корпоративных программ по укреплению здоровья работников	15.04.2023	15.12.2023	С.А. Токарев	Отчет	РРП
12.12.	<u>Контрольная точка:</u> отчет о внедрении корпоративных программ, содержащих наилучшие практики по укреплению здоровья работников		15.12.2023	С.А. Токарев	Отчет	РРП
12.13.1.	<u>Мероприятие:</u> проведение информационно- разъяснительной работы с работодателями в целях внедрения корпоративных программ по укреплению здоровья работников	15.01.2024	15.04.2024	С.А. Токарев	Отчет	РРП
12.13.	<u>Контрольная точка:</u> определены предприятия для внедрения модельных			С.А. Токарев	Отчет	РРП

	корпоративных программ, содержащих наилучшие практики по укреплению здоровья работников		15.04.2024			
12.14.1.	<u>Мероприятие:</u> участие медицинских организаций в санитарно-просветительских мероприятиях (проведения школ, лекционных занятий по формированию образа жизни, отказа от курения и употребления алкогольных напитков, переходу на здоровое питание и другое)	15.04.2024	15.12.2024	С.А. Токарев	Отчет	РРП
12.14.	<u>Контрольная точка:</u> работодателям оказана информационно-методическая поддержка		15.12.2024	С.А. Токарев	Отчет	РРП
12.15.1.	<u>Мероприятие:</u> внедрение не менее чем на одном предприятиях модельных корпоративных программ по укреплению здоровья работников	15.04.2024	15.12.2024	С.А. Токарев	Отчет	РРП
12.15.	<u>Контрольная точка:</u> отчет о внедрении корпоративных программ,		15.12.2024	С.А. Токарев	Отчет	РРП

	содержащих наилучшие практики по укреплению здоровья работников					
13.	<u>Результат:</u> в Ямало-Ненецком автономном округе обеспечено внедрение модели организации и функционирования центра общественного здоровья	15.01.2020	01.01.2021	С.В. Новиков	Нормативный правовой акт	Совет*
13.1.1.	<u>Мероприятие:</u> разработка модели организации и функционирования центра общественного здоровья, требований к штатной численности и оснащению в соответствии с утвержденными Минздравом России	15.01.2020	01.08.2020	С.А. Токарев	Отчет	РРП
13.1.	<u>Контрольная точка:</u> принято решение о создании (реорганизации) ГБУЗ ЯНАО «Центр медицинской профилактики» в Центр общественного здоровья		01.08.2020	С.В. Новиков	Модель организации и функционирования Центра общественного здоровья	КРП**
13.2.1.	<u>Мероприятие:</u> разработка нормативно-	15.01.2020	01.08.2020	С.А. Токарев	Проект нормативного	РРП

	правового акта о реорганизации ГБУЗ ЯНАО «Центр медицинской профилактики» в центр общественного здоровья				правового акта	
13.2.	<u>Контрольная точка:</u> утвержден нормативно-правовой акт о преобразовании ГБУЗ ЯНАО «Центр медицинской профилактики» в Центр общественного здоровья		01.08.2020	С.В. Новиков	Нормативный правовой акт	КРП**
13.3.1.	<u>Мероприятие:</u> проводится государственная регистрация центра общественного здоровья	01.08.2020	01.09.2020	С.В. Новиков	Государственная регистрация юридического лица в УФНС	КРП**
13.3.	<u>Контрольная точка:</u> осуществлена государственная регистрация центра общественного здоровья		01.09.2020	С.В. Новиков	Государственная регистрация юридического лица в УФНС	КРП**
13.4.1.	<u>Мероприятие:</u> проходит организация деятельности центра общественного здоровья (структура управления и кадры)	01.09.2020	01.10.2020	С.В. Новиков	Отчет	КРП**
13.4.	<u>Контрольная точка:</u> обеспечена организация деятельности центра общественного здоровья (структура управления и кадры)		01.10.2020	С.В. Новиков	Отчет	КРП**

13.5.1.	<u>Мероприятие:</u> проходит организация деятельности центра общественного здоровья (имущество, финансы)	01.09.2020	01.10.2020	С.В. Новиков	Отчет	КРП**
13.5.	<u>Контрольная точка:</u> обеспечена организация деятельности центра общественного здоровья (имущество, финансы)		01.10.2020	С.В. Новиков	Отчет	КРП**
13.6.1.	<u>Мероприятие:</u> центр общественного здоровья проходит процедуру лицензирования на медицинскую деятельность	01.10.2020	01.12.2020	С.В. Новиков	Отчет	КРП**
13.6.	<u>Контрольная точка:</u> получена лицензия на медицинскую деятельность центра общественного здоровья		01.12.2020	С.В. Новиков	Лицензия	КРП**
13.7.1.	<u>Мероприятие:</u> внедрение модели организации и функционирования центра общественного здоровья на базе ГБУЗ ЯНАО «Центр медицинской профилактики», его укомплектование и дооснащение в соответствии с утвержденными требованиями	15.01.2020	01.01.2021	С.В. Новиков	Отчет	КРП**

13.7.	<u>Контрольная точка:</u> в Ямало-Ненецком автономном округе функционирует центр общественного здоровья		01.01.2021	С.В. Новиков	Нормативно-правовой акт	КРП**
14.	<u>Результат:</u> обеспечение печатной продукцией по вопросам здорового питания (журналы, брошюры, буклеты, плакаты) не менее 5 Муниципальных образований Ямало-Ненецкого автономного округа	15.01.2021	15.12.2021	Л.А. Нечепуренко	Информационный бюллетень	Совет*
14.1.1.	<u>Мероприятие:</u> Управление Роспотребнадзора по ЯНАО подготовит печатную продукцию по вопросам здорового питания в субъектах Российской Федерации, которая будет способствовать развитию формирования приверженности граждан принципам здорового питания и мотивации к потреблению полноценного питания, снижающего дефицит микронутриентов	15.01.2021	15.12.2021	В.М. Ткачева Л.А. Чащина В.В. Харьков	Информационные материалы	РРП
14.1.	<u>Контрольная точка:</u> для выполнения работы		15.12.2021	В.М. Ткачева Л.А. Чащина	Информационные материалы	РРП

	имеется печатная продукция			В.В. Харьков		
14.2.1.	<u>Мероприятие:</u> Управление Роспотребнадзора по ЯНАО обеспечит распространение печатной продукции по вопросам здорового питания	15.01.2021	15.12.2021	В.М. Ткачева Л.А. Чащина В.В. Харьков	Информационные материалы	РРП
14.2.	<u>Контрольная точка:</u> не менее чем 5 Муниципальных образованиях Ямало-Ненецкого автономного округа обеспечено печатной продукции по вопросам здорового питания		15.12.2021	В.М. Ткачева Л.А. Чащина В.В. Харьков	Информационные материалы	РРП
15.	<u>Результат:</u> обеспечено не менее 10 демонстраций (передач) рекламно-информационных материалов по телевидению, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и не менее 2 рекламно-информационных материалов по вопросам здорового питания	15.01.2021	15.12.2024	Л.А. Нечепуренко	Информационный бюллетень	Совет*
15.1.1.	<u>Мероприятие:</u> Управление Роспотребнадзора	15.01.2021	15.12.2021	В.М. Ткачева Л.А. Чащина	Информационные материалы	РРП

	по Ямало-Ненецкому автономному округу обеспечит формирование материалов по вопросам здорового питания для размещения на телевидении, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»			В.В. Харьков		
15.1.	<u>Контрольная точка:</u> сформированы документы, необходимые для оказания работы		15.12.2021	В.М. Ткачева Л.А. Чащина В.В. Харьков	Информационные материалы	РРП
15.2.1.	<u>Мероприятие:</u> Управление Роспотребнадзора по Ямало-Ненецкому автономному округу обеспечит демонстрацию (передачи) созданных рекламно-информационных материалов по вопросам здорового питания по телевидению, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	15.01.2021	15.12.2021	В.М. Ткачева Л.А. Чащина В.В. Харьков	Информационные материалы	РРП
15.2.	<u>Контрольная точка:</u> обеспечено не менее 10 демонстраций (передач)		15.12.2021	В.М. Ткачева Л.А. Чащина В.В. Харьков	Информационные материалы	РРП

	рекламно-информационных материалов по телевидению, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и не менее 2 рекламно-информационных материалов по вопросам здорового питания					
15.3.1.	<u>Мероприятие:</u> Управление Роспотребнадзора по Ямало-Ненецкому автономному округу обеспечит формирование материалов по вопросам здорового питания по телевидению, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	15.01.2022	15.12.2022	В.М. Ткачева Л.А. Чащина В.В. Харьков	Информационные материалы	РРП
15.3.	<u>Контрольная точка:</u> сформированы документы, необходимые для оказания работы		15.12.2022	В.М. Ткачева Л.А. Чащина В.В. Харьков	Информационные материалы	РРП
15.4.1.	<u>Мероприятия:</u> Управление Роспотребнадзора по Ямало-Ненецкому автономному округу обеспечит демонстрацию (передачи созданных рекламно-	15.01.2022	15.12.2022	В.М. Ткачева Л.А. Чащина В.В. Харьков	Информационные материалы	РРП

	информационных материалов по вопросам здорового питания по телевидению, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»					
15.4.	<u>Контрольная точка:</u> обеспечено не менее 10 демонстраций (передач) рекламно-информационных материалов по телевидению, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не менее 2 рекламно - информационных материалов по вопросам здорового питания		15.12.2022	В.М. Ткачева Л.А. Чащина В.В. Харьков	Информационные материалы	РРП
15.5.1.	<u>Мероприятие:</u> Управление Роспотребнадзора по Ямало-Ненецкому автономному округу обеспечит формирование материалов по вопросам здорового питания для размещения на телевидении, радио и в информационно-телекоммуникационной сети	15.01.2023	15.12.2023	В.М. Ткачева Л.А. Чащина В.В. Харьков	Информационные материалы	РРП

	«Интернет»					
15.5.	<u>Контрольная точка:</u> сформированы документы, необходимые для оказания работы		15.12.2023	В.М. Ткачева Л.А. Чащина В.В. Харьков	Информационные материалы	РРП
15.6.1.	<u>Мероприятие:</u> Управление Роспотребнадзора по Ямало-Ненецкому автономному округу обеспечит демонстрацию (передачи) созданных рекламно- информационных материалов по вопросам здорового питания по телевидению, радио и в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет»		15.1.2023	В.М. Ткачева Л.А. Чащина В.В. Харьков	Информационные материалы	РРП
15.6.	<u>Контрольная точка:</u> обеспечено не менее 10 демонстраций (передач) рекламно-информационных материалов по телевидению, радио и в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» не менее 2 рекламно -информационных материалов по вопросам здорового питания		15.12.2023	В.М. Ткачева Л.А. Чащина В.В. Харьков	Информационные материалы	РРП

15.7.1.	<u>Мероприятие:</u> Управление Роспотребнадзора по Ямало-Ненецкому автономному округу обеспечит формирование материалов по вопросам здорового питания для размещения на телевидении, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	15.01.2024	15.12.2024	В.М. Ткачева Л.А. Чащина В.В. Харьков	Информационные материалы	РРП
15.7.	<u>Контрольная точка:</u> сформированы документы, необходимые для оказания работы		15.12.2024	В.М. Ткачева Л.А. Чащина В.В. Харьков	Информационные материалы	РРП
15.8.1.	<u>Мероприятие:</u> Управление Роспотребнадзора по Ямало-Ненецкому автономному округу обеспечит демонстрацию (передачи) созданных рекламно-информационных материалов по вопросам здорового питания по телевидению, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»		15.1.2024	В.М. Ткачева Л.А. Чащина В.В. Харьков	Информационные материалы	РРП
15.8.	<u>Контрольная точка:</u>		15.12.2024	В.М. Ткачева	Информационные	РРП

	обеспечено не менее 10 демонстраций (передач) рекламно-информационных материалов по телевидению, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не менее 2 рекламно -информационных материалов по вопросам здорового питания			Л.А. Чащина В.В. Харьков	материалы	
16.	<u>Результат:</u> проведена оценка необходимости внедрения дополнительных решений в модельные корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников	15.01.2021	15.06.2021	С.В. Новиков	Отчет	Совет*
16.1.1.	<u>Мероприятие:</u> анализ реализации корпоративной программы внедренной на пилотном предприятии Ямало-Ненецкого автономного округа	15.01.21	15.04.2021	С.А. Токарев	Отчет	РРП
16.1.	<u>Контрольная точка:</u> подготовлен аналитический		15.04.2021	С.А. Токарев	Отчет	РРП

	отчет об итогах реализации корпоративной программы, внедренной на пилотном предприятии Ямало-Ненецкого автономного округа					
16.2.1.	<u>Мероприятие:</u> разработка дополнительных решений по модельным корпоративным программам	15.04.2021	15.05.2021	С.А. Токарев	Отчет	РРП
16.2.	<u>Контрольная точка:</u> разработаны дополнительные решения по модельным корпоративным программам, содержащим наилучшие практики по укреплению здоровья работников		15.05.2021	С.А. Токарев	Отчет	РРП
16.3.1.	<u>Мероприятие:</u> внедрение дополнительных решений в модельные корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников	15.05.2021	15.06.2021	С.А. Токарев	Отчет	РРП
16.3.	<u>Контрольная точка:</u> на официальном сайте департамента здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного		15.06.2021	С.А. Токарев	Корпоративные программы, содержащих наилучшие	РРП

	округа размещены актуализированные модельные корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников				практики по укреплению здоровья работников	
17.	<u>Результат:</u> обеспечено наполнение системы мониторинга за состоянием питания различных групп населения в регионах новыми аналитическими данными по оценке состояния питания населения	15.01.2021	15.12.2024	Л.А. Нечепуренко	Информационный бюллетень	Совет*
17.1.1.	<u>Мероприятие:</u> изучение структуры питания различных групп населения по каждому субъекту с разработкой рекомендаций по здоровому питанию	15.01.2021	15.12.2021	Э.А. Харькова В.М. Ткачева В.В. Харьков	Информационный бюллетень	РРП
17.1.	<u>Контрольная точка:</u> сформированы документы, необходимые для оказания работы		15.12.2021	Э.А. Харькова В.М. Ткачева В.В. Харьков	Информационные материалы	РРП
17.2.1.	<u>Мероприятие:</u> корректировка перечня показателей для системы	15.01.2021	15.12.2021	Э.А. Харькова В.М. Ткачева Л.А. Чащина	Информационные материалы	РРП

	мониторинга за состоянием питания различных групп населения, с учетом полученных аналитических данных, сбор и обобщение новых данных			В.В. Харьков		
17.2.	<u>Контрольная точка:</u> результаты мониторинга за здоровым питанием различных групп населения сгруппированы, систематизированы, даны рекомендации по здоровому питанию с учетом территориальных и возрастных особенностей		15.12.2021	Л.А. Нечепуренко	Информационный бюллетень	РРП
17.3.1.	<u>Мероприятие:</u> изучение структуры питания различных групп населения по каждому субъекту с разработкой рекомендаций по здоровому питанию	15.01.2022	15.12.2022	Э.А. Харькова В.М. Ткачева В.В. Харьков	Информационный бюллетень	РРП
17.3.	<u>Контрольная точка:</u> сформированы документы, необходимые для оказания работы		15.12.2022	Э.А. Харькова В.М. Ткачева. В.В. Харьков	Информационные материалы	РРП
17.4.1.	<u>Мероприятие:</u> корректировка перечня	15.01.2022	15.12.2022		Информационные материалы	РРП

	показателей для системы мониторинга за состоянием питания различных групп населения, с учетом полученных аналитических данных, сбор и обобщение новых данных			Э.А. Харькова В.М. Ткачева Л.А. Чащина В.В. Харьков		
17.4.	<u>Контрольная точка:</u> результаты мониторинга за здоровым питанием различных групп населения сгруппированы, систематизированы, даны рекомендации по здоровому питанию с учетом территориальных и возрастных особенностей		15.12.2022	Л.А. Нечепуренко	Информационный бюллетень	РРП
17.5.1.	<u>Мероприятие:</u> изучение структуры питания различных групп населения по каждому субъекту с разработкой рекомендаций по здоровому питанию	15.01.2023	15.12.2023	Э.А. Харькова В.М. Ткачева В.В. Харьков	Информационный бюллетень	РРП
17.5.	<u>Контрольная точка:</u> сформированы документы, необходимые для оказания работы		15.12.2023	Э.А. Харькова В.М. Ткачева В.В. Харьков	Информационные материалы	РРП
17.6.1.	<u>Мероприятие:</u>	15.01.2023	15.12.2023		Информационные	РРП

	корректировка перечня показателей для системы мониторинга за состоянием питания различных групп населения, с учетом полученных аналитических данных, сбор и обобщение новых данных			Э.А. Харькова В.М. Ткачева Л.А. Чащина В.В. Харьков	материалы	
17.6.	<u>Контрольная точка:</u> результаты мониторинга за здоровым питанием различных групп населения сгруппированы, систематизированы, даны рекомендации по здоровому питанию с учетом территориальных и возрастных особенностей		15.12.2023	Л.А. Нечепуренко	Информационный бюллетень	РРП
17.7.1.	<u>Мероприятие:</u> изучение структуры питания различных групп населения по каждому субъекту с разработкой рекомендаций по здоровому питанию	15.01.2024	15.12.2024	Э.А. Харькова В.М. Ткачева В.В. Харьков	Информационный бюллетень	РРП
17.7.	<u>Контрольная точка:</u> сформированы документы, необходимые для оказания работы		15.12.2024	Э.А. Харькова В.М. Ткачева В.В. Харьков	Информационные материалы	РРП

17.8.1.	<u>Мероприятие:</u> корректировка перечня показателей для системы мониторинга за состоянием питания различных групп населения, с учетом полученных аналитических данных, сбор и обобщение новых данных	15.01.2024	15.12.2024	Э.А. Харькова В.М. Ткачева Л.А. Чащина В.В. Харьков	Информационные материалы	РРП
17.8.	<u>Контрольная точка:</u> результаты мониторинга за здоровым питанием различных групп населения сгруппированы, систематизированы, даны рекомендации по здоровому питанию с учетом территориальных и возрастных особенностей		15.12.2024	Л.А. Нечепуренко	Информационный бюллетень	РРП
18.	<u>Результат:</u> обеспечено пополнение новыми приобретенными данными информационного ресурса, направленного на защиту потребителей от недостоверной информации о продукции	15.01.2021	15.12.2024	Л.А. Нечепуренко	Информационные материалы	Совет*
18.1.1.	<u>Мероприятие:</u>	15.01.2021	15.12.2021		Информационные	РРП

	регулярное пополнение новыми данными информационного ресурса, направленного на защиту потребителей от недостаточной информации о продукции			Э.А. Харькова В.М. Ткачева В.В. Харьков	материалы	
18.1.	<u>Контрольная точка:</u> обеспечено пополнение новыми данными информационного ресурса, направленного на защиту потребителей от недостаточной информации о продукции		15.12.2021	Л.А. Нечепуренко	Информационные материалы	РРП
18.2.1.	<u>Мероприятие:</u> регулярное пополнение новыми данными информационного ресурса, направленного на защиту потребителей от недостаточной информации	15.01.2021	15.12.2021	Э.А. Харькова В.М. Ткачева. В.В. Харьков	Информационные материалы	РРП
18.2.	<u>Контрольная точка:</u> обеспечено пополнение новыми данными информационного ресурса, направленного на защиту потребителей от недостаточной информации		15.12.2021	Л.А. Нечепуренко	Информационные материалы	РРП
18.3.1.	<u>Мероприятие:</u> регулярное пополнение новыми данными информационного	15.01.2022	15.12.2022	Э.А. Харькова В.М. Ткачева	Информационные материалы	РРП

	ресурса, направленного на защиту потребителей от недостаточной информации о продукции			В.В. Харьков		
18.3.	<u>Контрольная точка:</u> обеспечено пополнение новыми данными информационного ресурса, направленного на защиту потребителей от недостаточной информации о продукции		15.12.2022	Л.А. Нечепуренко	Информационные материалы	РРП
18.4.1.	<u>Мероприятие:</u> регулярное пополнение новыми данными информационного ресурса, направленного на защиту потребителей от недостаточной информации	15.01.2022	15.12.2022	Э.А. Харькова В.М. Ткачева. В.В. Харьков	Информационные материалы	РРП
18.4.	<u>Контрольная точка:</u> обеспечено пополнение новыми данными информационного ресурса, направленного на защиту потребителей от недостаточной информации		15.12.2022	Л.А. Нечепуренко	Информационные материалы	РРП
18.5.1.	<u>Мероприятие:</u> регулярное пополнение новыми данными информационного ресурса, направленного на защиту потребителей от	15.01.2023	15.12.2023	Э.А. Харькова В.М. Ткачева В.В. Харьков	Информационные материалы	РРП

	недостаточной информации о продукции					
18.5.	<u>Контрольная точка:</u> обеспечено пополнение новыми данными информационного ресурса, направленного на защиту потребителей от недостаточной информации о продукции		15.12.2023	Л.А. Нечепуренко	Информационные материалы	РРП
18.6.1.	<u>Мероприятие:</u> регулярное пополнение новыми данными информационного ресурса, направленного на защиту потребителей от недостаточной информации	15.01.2023	15.12.2023	Э.А. Харьковская В.М. Ткачева. В.В. Харьков	Информационные материалы	РРП
18.6.	<u>Контрольная точка:</u> обеспечено пополнение новыми данными информационного ресурса, направленного на защиту потребителей от недостаточной информации		15.12.2023	Л.А. Нечепуренко	Информационные материалы	РРП
18.7.1.	<u>Мероприятие:</u> регулярное пополнение новыми данными информационного ресурса, направленного на защиту потребителей от недостаточной информации о продукции	15.01.2024	15.12.2024	Э.А. Харьковская В.М. Ткачева В.В. Харьков	Информационные материалы	РРП

18.7.	<u>Контрольная точка:</u> обеспечено пополнение новыми данными информационного ресурса, направленного на защиту потребителей от недостаточной информации о продукции		15.12.2024	Л.А. Нечепуренко	Информационные материалы	РРП
18.8.1.	<u>Мероприятие:</u> регулярное пополнение новыми данными информационного ресурса, направленного на защиту потребителей от недостаточной информации	15.01.2024	15.12.2024	Э.А. Харьков В.М. Ткачева. В.В. Харьков	Информационные материалы	РРП
18.8.	<u>Контрольная точка:</u> обеспечено пополнение новыми данными информационного ресурса, направленного на защиту потребителей от недостаточной информации		15.12.2024	Л.А. Нечепуренко	Информационные материалы	РРП
19.	<u>Результат:</u> проведена оценка результатов (эффективности) информационно-коммуникационной кампании по вопросам здорового питания с использованием основных коммуникационных каналов	15.01.2024	15.12.2024	Л.А. Нечепуренко	Информационный бюллетень	Совет*

	для всех целевых аудиторий					
19.1.1.	<u>Мероприятие:</u> проведение анализа проведенной информационно- коммуникационной кампании по вопросам здорового питания в Ямало-Ненецком автономном округе	15.01.2024	15.12.2024	В.М. Ткачева Л.А. Чащина В.В. Харьков	Информационные материалы	РРП
19.1.	<u>Контрольная точка:</u> подведены итоги информационно- коммуникационной кампании		15.12.2024	В.М. Ткачева Л.А. Чащина В.В. Харьков	Информационные материалы	РРП

*Совет по управлению проектами при Губернаторе Ямало-Ненецкого автономного округ

**Куратор регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

Методика расчета показателей регионального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Временные характеристи ки
1.	Отношение абсолютного числа умерших в трудоспособном возрасте (M_x) за период к среднегодовой численности населения в трудоспособном возрасте ($\bar{S}_x$): $m_x = \frac{\sum M_x}{\sum \bar{S}_x} * 100000,$ где, x – возраст; m_x – коэффициент смертности населения в трудоспособном возрасте (мужчины в возрасте 16-59 лет, женщины – 16-54 года); M_x – число умерших в трудоспособном возрасте;	Коэффициенты смертности мужского населения в возрасте - 16-59 лет, в течение календарного года к среднегодовой численности лиц данного возраста по текущей оценке численности населения.	Форма №1-У "Сведения об умерших".	Департамент здравоохранения ЯНАО	Годовая

	S_x – среднегодовая численность населения в трудоспособном возрасте.				
2.	Отношение абсолютного числа умерших в трудоспособном возрасте (M_x) за период к среднегодовой численности населения в трудоспособном возрасте ($\overline{S}_x$): $m_x = \frac{\sum M_x}{\sum \overline{S}_x} * 100000,$ где, x – возраст; m_x – коэффициент смертности населения в трудоспособном возрасте (мужчины в возрасте 16-59 лет, женщины – 16-54 года); M_x – число умерших в трудоспособном возрасте; S_x – среднегодовая численность населения в трудоспособном возрасте.	Коэффициенты смертности женского населения в возрасте - 16-54 лет, в течение календарного года к среднегодовой численности лиц данного возраста по текущей оценке численности населения.	Форма №1-У "Сведения об умерших".	Департамент здравоохранения ЯНАО	Годовая
3.	Оборот розничной торговли алкогольными напитками за отчетный год рассчитывается по формуле: $V_{алк} = V_{алк/торг} + V_{пиво/инд},$ где $V_{алк}$ – оборот розничной торговли алкогольными напитками в отчетном	Оборот розничной торговли алкогольными напитками торгующих организаций	Формы федерального статистического обследования №№ П-1, П-5(м), 3-ТОРГ(ПМ),	Департамент экономики ЯНАО	Годовая

	году; V_{алк/торг} – оборот розничной торговли алкогольными напитками торгующих организаций в отчетном году; V_{пиво/инд} – оборот розничной торговли пивом и пивными напитками индивидуальных предпринимателей в отчетном году.		ПМ, МП-микро, 1-ТОРГ, 1-конъюнктура		
--	---	--	--	--	--

Исполнитель: Зуб Оксана Анатольевна

Главный специалист отдела организации медицинской помощи и развития здравоохранения департамента здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа

Тел. 8(34922) 4-04-22

Эл. адрес: zub-oa@dpr.yamalzdraz.ru